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Actualmente el Outsourcing de TI es uno de los tópicos más relevantes en el 
ámbito empresarial, pues las organizaciones están encontrando en éste una 
ventaja estratégica y competitiva que les permite enfocar mejor sus esfuerzos en 
su razón de ser como negocio. De esta manera, es necesario que dichas 
organizaciones conozcan ampliamente todo lo relacionado con el tema, lo cual 
incluye saber identificar proveedores especializados que ofrezcan servicios de 
excelente calidad, con el fin de que las inversiones que realizan en este tipo de 
proyectos puedan arrojar óptimos resultados en el mediano o corto plazo. 
 
Este proyecto está enfocado a determinar los factores críticos de éxito en la 
contratación de desarrollo de software a la medida desde el punto de vista del 
proveedor. Para esto se realizó un trabajo teórico que permitió identificar algunos 
de los factores de mayor relevancia que ayudan a obtener óptimos resultados en 
los proyectos, analizando además las mejores prácticas en la contratación de 
servicios de outsourcing de TI.  
 
Se realizó también un trabajo de campo en el cual se interactuó con algunas de 
las empresas más destacadas en el desarrollo de software a la medida en la 
ciudad de Medellín, logrando así, comparar lo teórico con lo práctico, realizando 
un posterior análisis hasta llegar a la consolidación de un trabajo en el que se 
plasman los ya mencionados factores críticos de éxito.  
 
En primer lugar se realizó una búsqueda de información en importantes fuentes 
bibliográficas en el mundo, para encontrar allí factores relevantes a la hora de 
realizar un contrato de desarrollo de software, encontrando casos reales de 
algunas empresas, confirmando la importancia que tiene la etapa de contratación 
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dentro de un proyecto de desarrollo de software. Esta primera parte abarca todo el 
capítulo 4, en el cual se describe todo el componente teórico del proyecto, 
incluyendo también estadísticas y casos de estudio.  
 
Posterior a esto y a la luz de estos factores, se analizó cada una de los datos 
resultantes de las entrevistas que se llevaron a cabo con las diferentes empresas 
locales, dando forma de esta manera al capitulo 5. 
  
Finalmente se realiza la consolidación de estos factores en un modelo que agrupa  
tres etapas, el antes, el durante y el después de la contratación de los proyectos 
de desarrollo desde el punto de vista del proveedor, con el fin de que sirva de guía 
a las empresas para mejorar su forma de contratar, aplicando mejores prácticas y 
sin descuidar dichos factores, para que con base en el seguimiento de este 
modelo, puedan alcanzar el éxito en sus proyectos, logrando cumplir con los 
















“ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA 
CONTRATACIÓN DE DESARROLLOS DE SOFTWARE A LA MEDIDA POR 
OUTSOURCING,  DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROVEEDOR” 
 
 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Desde el momento cuando las empresas deciden contratar servicios de 
outsourcing se enfrentan a múltiples interrogantes con respecto al éxito que 
pueda tener el proyecto, y algunos desconocen que uno de los factores más 
relevantes se encuentra en la definición de necesidades al proveedor y la 
buena relación que se establezca entre ambas partes.  
 
Tanto para el proveedor como para el cliente es importante establecer 
claramente las condiciones del proyecto con el fin de que exista la suficiente 
claridad en cuanto a las necesidades del cliente y a la forma en que ellas 
deben ser suplidas por parte del proveedor, de acuerdo con las capacidades 
de este último y teniendo en cuenta que dichas pautas pueden sufrir 
variaciones en el transcurso del desarrollo del proyecto. De esto depende en 
gran parte el éxito del proyecto y del producto como tal.   
 
Desde el punto de vista del proveedor, es necesario que este conozca cuáles 
son los factores críticos que lo pueden llevar al éxito en la consecución de 
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contratos con cada uno de sus respectivos clientes, y que afectan todo el 
desarrollo del proyecto, desde su inicio hasta la entrega del producto. Pues en 
muchos casos se cometen errores que pueden afectar el proyecto desde el 
inicio, impidiendo así que al final del mismo se obtengan los resultados 
esperados.  
 
De acuerdo con lo anterior, los proveedores deben ser concientes de que 
siempre que alguna empresa contrata sus servicios, lo hace con el propósito 
de optimizar su proceso de negocio, y por tanto,  la solución que se les ofrezca 
debe ser realmente exitosa. 
 
Con el fin de identificar aquellos factores críticos de éxito para el proveedor de 
outsourcing en la consecución de contratos, se llevará a cabo una 
investigación con base en planteamientos teóricos propuestos por diversos 
autores, además del estudio de algunos casos, tanto exitosos como fallidos,  
presentados por empresas proveedoras de outsourcing. La investigación 
tendrá además un componente práctico, en el cual se identifiquen aquellos 
factores de éxito en los contratos realizados por algunas empresas de la 
ciudad de Medellín, proveedoras de servicios de outsourcing en el área de 












3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los factores críticos de éxito que se presentan en la contratación de 




3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Encontrar puntos que nos permitan analizar los factores más relevantes 
de éxito para las empresas proveedoras de servicios de outsourcing en el 
sector de desarrollo de software a la medida. 
 
 Analizar y comparar aspectos que puedan afectar el buen desarrollo de 
los contratos que algunas empresas proveedoras de servicios de 
outsourcing han obtenido. 
 
 Realizar entrevistas en varias empresas (4 empresas) prestadoras de 
servicios de outsourcing en el sector de desarrollo de software a la 
medida, en la ciudad de Medellín, para realizar un análisis comparativo de 




 Analizar los problemas vistos en los contratos de desarrollo de Software 
por outsourcing, de tal manera que se muestre la viabilidad que existe de 
solucionar dichos problemas si se realiza un adecuado contrato en el cual 
ambas partes (tanto el contratante como el proveedor) logren su total 
satisfacción.  
 
 Identificar los riesgos más comunes a los cuales están expuestos, tanto 
las empresas contratantes como las desarrolladoras, al momento de 


















4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 OUTSOURCING DE TI 
 
El Outsorcing de TI puede ser definido como la transferencia de 
responsabilidad para la ejecución de servicios de TI hacia uno o más 
proveedores de TI. Esta definición se basa en el trabajo de M. Lacity1 Willcocks 
y Chio2 y Currie3, en el cual se afirma que el Outsourcing de TI debe ser visto 
como la “Completa Satisfacción” para ambas partes, tanto para el proveedor 
del servicio como para quien lo contrata. 
 
4.2 DESARROLLO DE SOFTWARE POR OUTSOURCING 
 
Una de las modalidades que se puede encontrar dentro del Outsorcing de TI es 
la del Desarrollo de Software a la medida, que a su vez constituye por sí solo 
un negocio, en el cual se pueden encontrar muchas empresas dedicadas única 
y exclusivamente a prestar este servicio, o que combinan esta práctica con la 
prestación de otros servicios, pero tienen en ella su principal fortaleza en sus 




                                                          
1
 M. Lacity and R. Hirschheim, Information Systems Outsourcing, Wiley, 1993 
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4.3 EMPRESAS DESARROLLADORAS DE SOFTWARE A LA MEDIDA 
 
Las empresas prestadoras de servicios de desarrollo de software son empresas 
que surgen para satisfacer las necesidades de sus clientes, los cuales están 
interesados en la mejora continua de sus bienes y servicios, a través de la mejora 
continua de sus procesos de negocio. De esta forma, el desarrollo de software a la 
medida es para una empresa una inversión de la cual se espera que le permita un 
mayor control de los recursos, un ajuste del rendimiento de los procesos o una 
capacidad de expansión, que difícilmente se consigue con software genérico, el 
cual en su mayoría sólo alcanza a cubrir algunas de las necesidades de la 
organización que lo adquiere, debido a que son soluciones construidas pensando 
en que es el cliente quien se debe adaptar a sus características, y no la solución a 
las necesidades del mismo. 
  
Es muy importante que desde el inicio del proyecto se mantenga una relación 
cordial, clara y honesta entre el cliente y el proveedor de outsourcing,  ya que  es 
una labor en la cual ambas partes tendrán que trabajar muy de la mano. Se habla 
de honestidad, debido a que este es un factor fundamental en toda relación de 
negocios que se tenga o desee tener con un cliente, pues a este no se le pueden 
prometer cosas que no se van a alcanzar, u omitir información relevante acerca 
del tipo de recursos con los que se cuenta, justificándose en la simple premura de 
atraer un cliente más, o conservar satisfecho al antiguo. 
 
Es muy común que en las empresas desarrolladoras de Software a la medida se 
hable de cosas que aun no se tienen, de recursos que apenas se van a obtener 
una vez firmado el contrato, pues se busca siempre asegurar el proyecto y 
posterior a ello conseguir los recursos necesarios, con el fin de disminuir los 
costos que están ligados al mantenimiento de un recurso que sólo requieren para 
proyectos muy específicos. Debido a esto, el proveedor corre riesgos en cuanto al 
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aumento de los costos en su operación, pues no se tiene la plena seguridad de 
que los recursos se conseguirán en el momento en que se necesitan, lo que 
ocasiona retrasos en las fechas establecidas para entregas de proyectos y que se 
traduce siempre en dinero, y aunque en muchos casos no se obtienen grandes 
pérdidas, sí ocurre que se deja de ganar lo que se había presupuestado. 
   
Por esto, una empresa proveedora siempre tendrá que estar dispuesta a ofrecer 
amabilidad en el trato a sus clientes, honestidad en la realización y cobro del 
servicio, efectividad en la entrega, entre otros factores. 
 
Pero no solo esto es importante a la hora de realizar un contrato con un cliente 
que así lo solicite, pues en los últimos años las empresas prestadoras de servicios 
(Proveedores) han incumplido sus contratos por diversas razones, entre las cuales 
se encuentran: 
 
o Los proveedores son incapaces de mantener al día el hardware y el 
software. 
o Son incapaces de asegurar una capacidad del proceso de desarrollo de 
software, suficiente para dar un tiempo de respuesta aceptable. 
o Falta de sintonización con la empresa que lo contrató. 
 
Estos y otros puntos serán analizados a lo largo de este trabajo, con el fin de 
identificar todos los factores críticos de éxito en la contratación de desarrollos de 
software a la medida por outsourcing.  Es muy importante recordar que en este 
caso, el éxito del proveedor depende del éxito que tenga su cliente, y viceversa. 
 
Algunos estudios apoyan los anteriores planteamientos, tal es el caso del 
presentado por Gartner Group., en donde se afirma que de acuerdo con el 
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continuo crecimiento del outsourcing, el manejo de las relaciones con los 
proveedores juega un rol central dentro de la organizaciones, pues estas se hacen 
cada vez más complejas y necesariamente duraderas: 
 
“Gartner afirma que el aumento en la dependencia de proveedores externos 
demanda nuevas habilidades y mejores procesos”4 
 
De acuerdo con Gartner, el 50 por ciento de los contratos de outsourcing en 
Europa están por debajo de las expectativas. Esta afirmación está respaldada por 
los resultados de una investigación realizada durante todo un año en más de 20 
organizaciones en Europa, involucradas en importantes contratos de outsourcing. 
El estudio también confirmó los resultados iniciales de numerosos estudios 
comparativos de Gartner, donde se identificó que el personal interno de las áreas 
de sistemas es la debilidad primordial en muchos contratos de outsourcing. 
 
“El equipo interno de sistemas frecuentemente trabaja en exceso, es subvaluado y 
carece de las habilidades y herramientas necesarias para desempeñar actividades 
críticas del negocio”, dijo Roger Cox, Vicepresidente administrativo de Gartner. 
“Las compañías deberían invertir de tres a cuatro por ciento de su presupuesto 
total para el área de sistemas, en la capacitación sobre habilidades críticas y el 
conocimiento requerido para construir relaciones de alto rendimiento. Esto no es 
opcional, es crítico para el negocio”. 
 
Gartner afirmó que los tres ingredientes clave para las relaciones de alto 
desempeño, son: 
 
o La combinación correcta de habilidades internas,  
o Una relación formal en los procesos de administración,   
o Una administración activa de confianza entre cliente y proveedor de 
servicio. 
                                                          
4
 Nota de Prensa, México – Mayo 6 de 2004. 
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Además de esto, la División de Investigación de Gartner ha identificado cinco roles 
esenciales que deben ser establecidos y retenidos en la organización de los 
sistemas de información interna, para administrar la combinación de servicios 
externos e internos de forma exitosa, como se presentan a continuación: 
 
Liderazgo en TI – crear una visión sobre TI, fusionar la estrategia de TI y de 
negocio y administrar los recursos. 
Desarrollo de arquitectura – crear un proyecto para el diseño técnico orientado 
al negocio. 
Mejora del negocio – el análisis del proceso de negocio y su diseño, administrar 
procesos y relaciones con los usuarios. 
Mejora de la tecnología – excelencia en diseño y aplicaciones.  
Administración de Sourcing – administrar y desarrollar relaciones con 
proveedores de servicio externos e internos.  
 
El estudio de Gartner encontró una correlación significativa entre la calidad del 
negocio en conjunción con las habilidades de comportamiento y el éxito en general 
de los contratos de outsourcing, mientras que las organizaciones con un equipo 
predominantemente técnico tuvieron pobres contratos de outsourcing. 
 
Cox5 afirma que “el liderazgo en TI se mantendrá como la función más importante, 
pero la necesidad de tener roles y habilidades para administrar las relaciones con 
proveedores es cada día más importante a medida que las organizaciones se 
vuelven más dependientes de una provisión externa y global de servicios. Pocas 
organizaciones de sistemas de información cuentan actualmente con patrones 
para desarrollar estas habilidades”. 
 
 
                                                          








www.gartner.com   
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4.4 TEMAS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO DE 





Continuando con el tema del relacionamiento entre las partes, mencionado en el 
numeral anterior, es necesario hacer énfasis en la importancia del proceso de 
contratación, pues es aquí donde se puede llegar a garantizar el éxito o fracaso 
del mismo, dada la existencia o no de unas condiciones claras que marquen su 
curso, prestando también atención a temas tan importantes como el tipo de cliente 
con el cual se establecerá el contrato.  
 
Cabe aclarar que cuando se habla de proceso de contratación, no solo se hace 
referencia a un documento, pues este solo es un respaldo escrito, desde el punto 
de vista legal, para aquellos acuerdos que establecen las partes luego de un 
proceso de valoración del proyecto y de negociación de las condiciones del 
mismo. Es justamente en este punto donde entran a jugar un papel muy 
importante una serie de temas que incluyen: el conocimiento claro del negocio del 
cliente, la valoración de las ventajas o desventajas que pueda traerle al proveedor, 
no solo como cliente sino pensando a futuro en alianzas estratégicas, su respaldo 
financiero, sus metodologías, su nicho de mercado, entre otros aspectos que 
ayudarán a que el proveedor pueda decidir si establece relaciones o no con el 
cliente.  
 
Luego de que el proveedor haga este proceso de valoración del cliente y ya 
adentrándose en un proyecto específico, es necesario pensar luego en los 
acuerdos a partir de los cuales se define el alcance que tendrá el proyecto, sus 
entregables, metodología, acuerdos de niveles servicio, además no se puede 
olvidar en este punto la definición clara del tipo de seguimiento que se le realizará 
al producto de software después de que se encuentra en manos del cliente. 
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Se presentan entonces a continuación los temas relevantes dentro del proceso de 
contratación, de acuerdo con el pensamiento de diversos autores, los cuales 
coinciden en que la consideración de estos temas conducen a la disminución del 
riesgo de fracaso en los proyectos de desarrollo de software a la medida. 
 
Con base en estos temas se espera identificar dentro de cada uno de ellos, los 
factores relevantes que pueden conducir al éxito en los proyecto, tanto para el 
cliente como para el proveedor. 
 
Parte de los temas importante que se presentan a continuación fueron tomados 
del documento “Guía para la elaboración de contratos de desarrollo de Software 
aplicada a Colombia”. [2]  
 
Como lo expresa el autor en [2], “con el fin de disminuir el nivel de incertidumbre 
en los proyectos, el contrato debe tener en cuenta el manejo de los riesgos y a su 
vez se debe establecer claramente ciertas condiciones de éxito del contrato, 
aquellas cosas previas sin las cuales difícilmente el acuerdo reflejará los 
verdaderos objetivos y necesidades del proyecto. Teniendo definidas estas 
condiciones, no se garantiza el éxito total del proyecto, pero no tenerlas, implica 
una mayor probabilidad de fracaso del mismo”. 
 
Entre las condiciones más relevantes se encuentran las siguientes: 
 
 Acuerdos de Niveles de Servicio 
 Manejo del riesgo. 
 Proponente maduro 
 Experiencia y preparación del cliente 
 Calidad en las propuestas 
 Definición de criterios de aceptación 
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 Requerimientos ya elaborados 
 Condiciones contractuales 
 Equidad y realismo 
 Involucrar al usuario final 
 
Se presenta a continuación una descripción detallada de cada uno de estos temas 
y se destaca su importancia dentro del proceso de contratación.  
 
 
4.4.1 Acuerdos De Niveles De Servicio6   
 
Estos acuerdos establecen el nivel de servicio que puede prestar el proveedor a 
su cliente, de acuerdo con las necesidades de éste y ayudar así a definir sus 
expectativas y los criterios bajo los cuales se medirá el desempeño del servicio 
prestado por parte del proveedor.  
 
Se deben entender los SLA (Service Level Agreements) deseados, por el 
comprador antes de realizar los contratos (Factibilidad). Los servicios prestados 
son especializados y él tiene la experiencia de los mismos. 
 
Los SLA tienen dos roles muy importantes, ya que en primer lugar aseguran la 
responsabilidad por parte del proveedor en la operación y por otro lado determinan 
el precio de los servicios prestados. Además de esto, los SLA’s evitan 
ambigüedades y aseguran que los niveles de servicios estén atados a los 
resultados deseados por el comprador determinando así el precio. El acuerdo ha 
de ser: Alcanzable, Medible, Rentable (ajustable a costes), Significativo, 
Controlable y Mutuamente aceptable. 
 
                                                          
6
 Información tomada de presentaciones y notas de clase de la asignatura Gerencia de Sistemas. Departamento 
de Informática y Sistemas. Universidad EAFIT. Medellín – Colombia. 2005-2. 
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En resumen, el SLA es: 
 
o Una herramienta clave de control en la prestación del servicio. 
o Identifica cada métrica objetivo frente a la cual el proveedor va a ser 
evaluado. 
o Al conocer los objetivos que deben alcanzarse, el proveedor puede 
demostrar su consecución. 
o Elemento de protección para el proveedor y para el cliente. 
o Cuadro de mando del contrato de Outsourcing que permita: 
 Conocer el nivel de prestación del servicio sobre datos 
concretos y objetivos. 
 Establecer una “Cuantificación del incumplimiento” que 
permita penalizar y/o bonificar sobre una base numérica. 
 
Se recomienda entonces, como parte fundamental en el proceso de contratación, 
el establecimiento de los SLA’s, pues como ya se ha explicado, son de gran ayuda 
tanto para el cliente como para el proveedor y ayudan a que se de una buena y 
clara relación. 
 
4.4.2 Riesgos En Los Contratos Informáticos 
 
 “En general la palabra "riesgo" significa: Aquella posibilidad que un evento 
adverso, desgracia o contratiempo (Causa de materialización) pueda manifestarse 
produciendo una pérdida (Impacto de la materialización). El riesgo es entonces, 
una posibilidad mas no una certeza, cuya materialización y posterior impacto 
depende del manejo dado sobre todos los factores que permiten dicha 
materialización. En este manejo de riesgos se crean estrategias cuyo objetivo final 
es la reducción del impacto del mismo sin que necesariamente implique, como 
única alternativa, la eliminación completa del contratiempo.” [2] 
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4.4.3 Riesgos en el Desarrollo de Software 
 
Cuando se habla de una empresa desarrolladora de software, uno de los 
objetivos principales es prestar cada día un mejor servicio a sus clientes y 
ofrecer productos de gran calidad. Pero en esta clase de servicios siempre 
existe un alto grado de incertidumbre o riesgo al que se somete, tanto quien 
desea adquirir el servicio o producto como la empresa proveedora, razón 
por la cual es en este tipo de servicio informático donde mayor número de 
inconvenientes se pueden presentar.  
 
El riesgo en el desarrollo de Software se define como la posibilidad de que 
el proceso de desarrollo presente deficiencias en alguna de sus etapas, 
ocasionando resultados negativos, los cuales van desde retrasos en el 
cronograma del proyecto, pasando por un incremento en los costos, hasta 
la insatisfacción absoluta del cliente debido a que se le entrega un producto 
que no cubre sus necesidades, causando el fracaso del proyecto y en 
ocasiones, si el riesgo implica un impacto alto, puede llevar a crisis 
empresariales que desencadenan en la quiebra de las mismas. 
 
Por eso, cuando el proveedor selecciona o acepta un negocio, existe un 
riesgo de que el proyecto no arroje los resultados esperados. 
 
De acuerdo con [3], “el riesgo depende básicamente de: 
 La capacidad del cliente para transmitir al proveedor sus 
necesidades y de la capacidad del proveedor para entender las 
necesidades del cliente. 
 La capacidad del cliente y del proveedor para mantener el 
entendimiento sobre las necesidades del cliente a lo largo del 
proyecto. 
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 La capacidad del proveedor para hacer frente a sus compromisos 
con el cliente”. 
 
Otro aspecto importante es la responsabilidad que tiene el cliente de 
cumplir con sus compromisos dentro del proyecto.  
 
“La calidad del trabajo de los proveedores depende en gran medida no sólo 
de su madurez y profesionalidad, sino de la madurez del propio cliente que 
debe valorar estos aspectos que no representan un sobrecosto sino que 
permiten el desarrollo de una relación cliente-proveedor beneficiosa para 
ambos”.[3] 
 
Por esto se puede ver que cada vez aparece con más fuerza la 
administración de riesgos como práctica en la ingeniería de software, pero 
cabe aclarar que aunque ayuda a manejar y controlar los riesgos gracias a 
sus características y a las recomendaciones que especifica, ésta no 
garantiza que los problemas no vayan a aparecer y/o que todo va a 
transcurrir sin contratiempos. 
 
Esta administración de riesgos es la que permite que al momento de llevar 
un proceso de contratación se tengan en cuenta los contratiempos y formas 
de manejarlos.  Existen riesgos prioritarios como la seguridad que se debe 
manejar con la información de la empresa, la demora o en el peor de los 
casos la no entrega del producto, la entrega de productos no adecuados 






4.4.4 Administración del Riesgo (Risk Management) 
 
La administración de riesgos es un conjunto de actividades que buscan 
tomar decisiones y acciones frente a posibles problemas identificados, que 
en un momento dado pueden aparecer. El SEI (Software Engineering 
lnstitute) ha realizado un gran avance en la investigación acerca del riesgo 
en los proyectos de desarrollo de Software, con el fin de orientar una 
actividad que permita controlarlos7. De acuerdo con los resultados de sus 
investigaciones, las tres actividades básicas de la administración de riesgos 
son: 
 
 Evaluar constantemente qué puede salir mal (Identificar riesgo): 
Encontrar todos aquellos contratiempos, cuando todavía existe la 
posibilidad de tomar un plan de acción para combatirlos. Esta 
identificación implica aprender de situaciones pasadas y tener una 
visión de futuro, sobre las posibles consecuencias que puede 
acarrear la materialización de los mismos. 
 
 Determinar qué riesgos son importantes de trabajar y con cuáles se 
puede convivir: implementar estrategias para tratarlos (planeación), 
transformando la incertidumbre en riesgos aceptables.  
 
 Comunicar los riesgos y las estrategias a seguir a todo el equipo de 
trabajo. Si cada persona del equipo de trabajo es consciente de los 
riesgos que afectan el proyecto, aporta las posibles estrategias que 
se pueden implantar y adopta aquellas ya definidas, se tendrá una 
mayor ventaja en el control del contratiempo. Esta ventaja de un 
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aporte de grupo en la identificación de riesgos y estrategias a seguir, 
sólo es posible mediante una efectiva comunicación.  
 
“La característica primordial de la administración de riesgos es la 
permanente ejecución de estas tres etapas (Identificar – Planear – 
Comunicar), siendo generalmente responsabilidad del administrador del 
proyecto (Gerente) o de un equipo directamente encargado de esta labor. 
Esta administración ayuda a tomar decisiones sobre cómo se deben 
manejar y cómo se pueden evitar o mitigar los riesgos; mas no significa que 
los contratiempos no vayan a aparecer o que todo va a transcurrir sin 
problemas”. [2] 
 
Por su parte, Elaine Hall, [7] uno de los miembros del SEI ha centrado sus 
esfuerzos en desarrollar un método orientado al manejo de los riesgos en 
este tipo de proyectos y define la administración de riesgos a partir de la 
ejecución de seis etapas que se ejecutan de manera permanente y que se 
presentan a continuación: 
  
 Identificar: Buscar y localizar los riesgos antes de que se presenten 
los problemas. 
 Analizar: Determinar el impacto que puede causar, una vez el riesgo 
se materialice. 
 Planear: Convertir el riesgo en decisiones y acciones a tomar 
(Presente y futuro) e implementarlas para combatirlo. 
 Seguir: Monitorear el plan y las acciones tomadas midiendo la 
efectividad al combatir el riesgo. 
 Controlar: Corregir las fallas de la planeación de las acciones contra 
los riesgos. 
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 Comunicar: Informar y realizar una retroalimentación (Feedback) de 
las actividades para combatir los actuales y posibles nuevos riesgos 
encontrados, entre los miembros que intervienen en el proyecto.8 
 
 
4.4.5 Proponente maduro 
 
Cuando se habla de un proponente maduro, se refiere a aquellos proveedores que 
gracias a su experiencia y al grado de compromiso adquirido con la calidad en los 
procesos y por tanto en los productos resultantes, realizan los proyectos de 
desarrollo de Software con un grado de madurez9, donde en términos generales 
se tiene que: 
 
 El éxito de los proyectos no depende del esfuerzo individual de los 
programadores o desarrolladores. 
 
 Los procesos básicos de gestión de proyectos son establecidos para realizar 
un seguimiento de costos, plazos y funcionalidad en los mismos. Así, es 
posible repetir éxitos anteriores en proyectos con aplicaciones similares. 
 
 El proceso de Software se encuentra documentado, estandarizado e integrado. 
Todos los proyectos utilizan una versión personalizada del proceso de 
Software estándar de la organización para el desarrollo y mantenimiento del 
Software. 
 
 El proceso y los productos de Software están controlados. Las mediciones 
detalladas del proceso de Software y la calidad de los productos se tienen 
                                                          
8
 Para ampliar este tema remítase http://www.acis.org.co., dedicado al Manejo de Riesgos. Ver Bibliografía. 
9
 El SEI desarrolló el CMMI (Capability Maturity Model Integration) como modelo que incluye prácticas para 




 El mejoramiento continuo de procesos es logrado por una retroalimentación del 
proceso y por ideas y tecnología innovadoras. 
 
Este grado de madurez permite que los tiempos y costos de un proyecto sean 
calculados basados en la experiencia y partiendo de métricas de estimación que 
determinan el tamaño de éste10, permitiendo una planeación más cercana a la 
realidad. En cuanto a los contratos, un proveedor maduro evitará cometer errores 
pasados en la elaboración de los mismos, aquellos que en un momento dado 
pudieron haber llevado al fracaso del proyecto y plasmará de manera más real el 
acuerdo de tiempos y costos, gracias a una efectiva estimación. 
 
Por otra parte, como lo afirma [2] “para los proveedores poco maduros que no 
tienen suficiente experiencia en el proceso de elaboración de contratos, es 
recomendable que antes de realizar un contrato de Desarrollo de Software, se 
documenten con ayudas y escuchen experiencias de otras empresas para evitar el 
fracaso del proyecto por causa de los compromisos mal adquiridos”.  
 
 
4.4.6 Experiencia y preparación del cliente 
 
Tal como la madurez del proveedor, la experiencia del cliente juega un papel 
importante en el momento mismo de la elaboración de un contrato. La experiencia 
del cliente hace referencia a la capacidad que tiene para seleccionar un proveedor 
óptimo para la ejecución del Proyecto11. Las organizaciones más maduras en 
adquisición harán un mejor trabajo de selección. 
                                                          
10
 Algunas métricas útiles para determinar el tamaño de un proyecto pueden basarse en: Puntos de Función, 
Fuzzy-logic, Delphi, Probe. 
11
 El SEI desarrolló el SA-CMM (Software Adquisition Capability Maturity Model) como metodología para 
mejorar la capacidad de adquisición de Software. 
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La experiencia del cliente también guarda una directa relación con la historia que 
ha vivido en la elaboración de contratos de Desarrollo de Software y las 
situaciones encontradas en proyectos anteriores. Por otro lado, la preparación 
previa al proyecto se relaciona con el grado de experiencia que pueda tener el 
cliente, en el sentido que gracias a dicha preparación y el aprendizaje logrado de 
la experiencia, el cliente puede obtener la capacidad necesaria de expresar los 
requerimientos y adquirir los elementos técnicos de juicio, para comparar 
productos o para ubicar el sistema que puede serle más útil en la satisfacción de 
las finalidades que pretende cubrir.  
  
Cuando el cliente no cuenta con este grado de experiencia y preparación, debe 
buscar asesoría mediante un especialista en el tema (Profesional en el área o 
asesor externo) que tenga la preparación técnica necesaria para determinar el 
producto, sistema y/o proveedor más adecuado que cubra las necesidades 
expresadas. 
 
En la construcción de Software, si se tiene un cliente con la suficiente experiencia, 
preparación y grado de aprendizaje, ayudará expresando con mayor detalle los 
requerimientos, al bajar el grado de incertidumbre del proyecto y logrando una 
mejor proyección de tiempos y costos dentro del acuerdo de voluntades.  
 
 
4.4.7 Calidad en las propuestas 
 
Muchos expertos coinciden en afirmar que el proceso de preparación de ofertas es 
uno de los aspectos más críticos para que un proveedor de Software pueda tener 
éxito. Este proceso implica cumplir los requisitos planteados en una solicitud, 
mediante una metodología de trabajo que explica cómo el proveedor va a lograr 
que el producto sea óptimo para el negocio, cómo se da la administración y control 
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del proyecto, el control de los estándares y aseguramiento de calidad, el plan de 
capacitación, garantía y asistencia técnica. De igual manera, la propuesta 
presenta los aspectos económicos (Costo total, formas de pago, etc.) que incluye 
la solución planteada. 
 
La ley colombiana indica que para que un contrato administrativo, es decir cuando 
una de las partes (generalmente el cliente) sea alguna entidad del Estado, se 
deben incluir como parte integral del acuerdo de voluntades: los términos de 
referencia, la propuesta y el contrato. Entre particulares, generalmente también se 
incluyen estos tres documentos en el acuerdo. Por esto la calidad de las 
propuestas, por parte del proveedor, se convierte en otra condición para la 
realización de un buen contrato. 
 
La calidad de las propuestas depende de varios factores: 
 
En primer lugar está la definición del alcance del proyecto, en la cual se indican los 
posibles cambios en que puede incurrir el mismo y que implican necesariamente 
ajustes en las condiciones comerciales y contractuales del proyecto. En una 
propuesta, las partes deben revisar que el alcance tenga definido los aspectos que 
incluye y los que no se incluyen dentro de la solución planteada (Manuales, 
capacitación, ayudas en línea, etc.) y la definición de un alcance no ambigüo que 
no se preste para doble interpretación.    
 
La delegación de responsabilidades por parte del Cliente y del Proveedor es 
también un factor importante, ya que en esta parte se revisan las limitaciones de 
responsabilidad, recursos y facilidades que debe proveer el cliente para el 
cumplimiento del proyecto, compromisos de las partes, áreas de la organización 
del cliente directamente involucradas en el proyecto, y el nombramiento de un 
interventor.   
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Por otra parte, se tiene la definición de productos o elementos a entregar y 
garantías sobre los mismos. Es necesario revisar todos los productos intermedios 
y finales que se van a entregar, además de las condiciones bajo las cuales se dará 
por aceptado un producto, las estimaciones de calidad sobre los productos (tipos 
de pruebas, estándares, etc.), los puntos de control para mostrar avances y el 
establecimiento de la documentación que se entrega y de las condiciones que dan 
por iniciado y por terminado el proyecto. 
 
La planeación del proyecto debe estar incluida en la propuesta (Cronograma, 
actividades a realizar, tiempos y costos por módulos de construcción). Una 
planeación de calidad debe incluir tiempos y costos por cada etapa, estimativos 
reales basados en datos históricos y calculados con técnicas de estimación 
(Puntos de Función, Delphi, Proxy, Probes, etc.), establecimiento de indicadores 
para determinar el estado actual del proyecto, tiempos adicionales (como el de 
reuniones, conocimiento de herramientas, elaboración de actas, etc.), recursos 
necesarios en cada etapa, asignación de responsabilidades del equipo de trabajo 
que participará en el proyecto, fechas de la ejecución de cada etapa, presentación 
del orden de las tareas con diagramas como el de Gantt y/o Pert.  
 
Humphrey [8]  define las características que debe tener un plan de calidad, bajo 
los aspectos:  
 
Completo: No deben existir espacios en blanco dentro de la planeación, lo que 
significa que todo debe estar correctamente escrito en formatos acordes para cada 
tipo de proyecto. 
 
Accesible: El plan debe ser fácil de conseguir y disponible en un formato 
adecuado, para que cualquier persona que necesite consultar pueda tener acceso 
a éste en un momento y lugar dado. 
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Claro: Todas las personas que manejan la planeación deben poder entender el 
documento donde se especifica la misma; en esta medida, realizar un plan no 
significa que sólo puede ser entendido por los autores de su elaboración, sino que 
toda aquella persona involucrada en el proyecto que requiera acceder a dicho 
plan, lo pueda entender e interpretar. 
 
Específico: Cualquier actividad dentro del proyecto debe tener plenamente 
identificado: Qué, cómo, cuándo y quién la realiza, sin dejar alguna actividad al  
azar, controlando todos los aspectos que se involucran en la planeación del 
proyecto. 
 
Preciso: Un proyecto debe estar planeado en unidades de medida de acuerdo con 
el plazo de ejecución del mismo; para un proyecto de largo plazo, las unidades de 
medida deben ser grandes, por ejemplo meses y, para un proyecto de corto plazo 
las unidades de medida deben ser pequeñas, por ejemplo de días e inclusive de 
horas. 
 
Exacto: La valoración de tiempos y costos debe ser basada en datos históricos y 
métodos formales de estimación; así mismo debe tenerse presente que los planes 
de proyectos de gran tamaño son más realistas cuando son elaborados por un 
grupo interdisciplinario, que aquellos realizados por un solo individuo o por el 
mismo equipo que desarrollará el trabajo. 
  
Además se debe tener un plan de pruebas con las respectivas responsabilidades 
de las partes, indicando cómo se realizarán las comprobaciones del sistema antes 
de la entrega formal al cliente. La propuesta de calidad debe definir qué tipos de 
pruebas se realizarán, las personas involucradas en las mismas, los estándares a 




Identificación formal (Por escrito, con su respectivo almacenamiento y 
seguimiento) de riesgos que tiene el proyecto y que pueden comprometer el éxito 
del mismo, además la magnitud, y la acción para controlarlos, bien sea 
eliminándolos o reduciéndolos. La planeación del proyecto supone una 
investigación exhaustiva de las dificultades, buscando bajar la incertidumbre. 
 
En  la elaboración de una propuesta de calidad deben tenerse en cuenta, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
 
 Tiempo de preparación de las ofertas, aprovechado al máximo para tener la 
mayor claridad sobre las necesidades del cliente, en lo posible buscando 
que las aclaraciones del mismo sean por escrito. Es importante recordar 
que en la elaboración de propuestas que parten de términos de referencia, 
todos los puntos deben ser claros, teniendo siempre en cuenta que: “Lo 
Obvio no es tan Obvio”. En este sentido, el tiempo dedicado a la 
elaboración de la propuesta debe ser distribuido y aprovechado, de forma 
que la misma no se termine elaborando a la carrera, utilizando sólo un par 
de días. 
 
 Poner al tanto sobre condiciones en los términos de referencia que no sean 
claros, inaceptables o simplemente que no sean reales.  
 
 Establecer los objetivos y los factores claves de éxito del proyecto que se 
deben  mantener durante la ejecución del mismo. 
 
 Calcular los tiempos y costos con un grupo de integrantes del equipo de 
trabajo y no por una sola persona, de esta forma cada una aporta su 




4.4.8 Definición de criterios de aceptación 
 
Los criterios de aceptación son aquellas descripciones (expresadas al máximo 
evitando la ambigüedad) que muestran el qué y el cómo se va a probar el 
Software que se entrega. Si el usuario no define bajo qué condiciones utilizará el 
producto, puede dar lugar a una aplicación que no sirve bajo el ambiente que se 
va a utilizar. Al tener definidos los criterios de aceptación, antes de realizar la 
negociación, el proveedor sabe específicamente cómo se va a probar su trabajo y 
de esta forma evita inconvenientes en el momento de entregas parciales o de la 
entrega final del proyecto. Además, los criterios de aceptación son una forma de 
aclarar requisitos y minimizar el riesgo de no cumplir los objetivos de la 
construcción del producto. 
 
 
4.4.9 Requisitos  
 
El punto de partida para la ejecución adecuada del proyecto es el conocimiento de 
las necesidades. No es posible conseguir un sistema adecuado para el usuario si 
éste no comienza por conocer y definir sus necesidades. 
 
En la delimitación y precisión del objeto de la prestación del servicio juega un 
papel fundamental la conducta del cliente, en cuanto a la debida descripción de 
sus necesidades y la correcta conducta del proveedor en cuanto a la observación 
de sus deberes de información y consejo, encaminados a la identificación de 
necesidades. En la definición de requisitos es fundamental el grado de experiencia 
que tenga el cliente y las respectivas asesorías por parte del proveedor que pueda 
tener en la identificación de sus necesidades. En este proceso de construcción, los 




Siempre es necesario que antes de hacer cualquier contrato, se haya realizado un 
levantamiento formal y adecuado de requisitos,  para medir la verdadera magnitud 
del proyecto y poder dar una propuesta de solución mucho más cercana a la 
realidad, además de poder detectar errores desde el comienzo.  
 
En ocasiones se recomienda, antes de realizar un contrato para el desarrollo de 
Software, dividir el proyecto en dos fases: La primera para determinar el alcance 
real y la definición de requerimientos, de acuerdo con los objetivos de la empresa, 
y una segunda fase para el diseño y desarrollo del producto de Software que 
cumpla con las necesidades y parámetros planteados en la fase anterior.  De esta 
forma, en un proyecto se tendrán dos contratos: Uno para la primera fase de 
levantamiento de requerimientos y un segundo para la planeación y desarrollo del 
proyecto. Esta afirmación no significa que un proveedor deba encargarse 
obligatoriamente de los dos contratos, en este sentido los requisitos se pueden 
elaborar internamente o contratar un proveedor diferente, quien realizará el 
sistema; cualquiera que sea la opción, debe tenerse en cuenta que identificar y 
definir los requisitos de Software, en general, es un trabajo crítico y requiere que 
se tengan en cuenta ciertas recomendaciones (Por ejemplo, las propuestas en el 
estándar IEEE 830 – 1993). [9] 
 
Partiendo de una buena definición de requisitos, el proveedor determina con 
mayor precisión la solución, tiempos y costos, reduciendo la incertidumbre al 
momento de realizar el respectivo contrato para el desarrollo, ya que sabrá con 
mayor exactitud las necesidades del usuario. Por medio del uso de esta 
recomendación, el proveedor también puede determinar si tiene realmente la 
capacidad necesaria para ejecutar el proyecto, o por el contrario, rechazar el 




4.4.10 Condiciones contractuales 
 
Las condiciones contractuales son todas aquellas multas, garantías y 
responsabilidades que se realizan sobre los compromisos adquiridos y que deben 
cumplir las partes. La inexacta o insuficiente descripción de la prestación del 
servicio12 que brinda el proveedor conlleva a conflictos derivados del 
incumplimiento contractual; muchos de estos conflictos no se deben directamente 
al proveedor sino que la responsabilidad recae sobre el cliente (por lo menos 
cuando el proveedor es lo suficiente maduro para identificar los requisitos del 
usuario), bien sea porque el usuario no informó sobre todos sus requisitos o 
porque simplemente fueron descritos de una manera equivocada, dando lugar a 
malas o dobles interpretaciones. 
 
La definición de condiciones contractuales es lo que lleva a que un proveedor 
realice su propuesta y posterior firma de acuerdos en lo que allí se presente; por 
eso es importante que se tenga en cuenta: 
 
 Objeto del Contrato: Describe el concepto de la prestación que se va a realizar, 
el propósito global de un contrato. 
 
 Alcance del Contrato: Definir de manera detallada y no ambigua (Sin 
posibilidad de otra interpretación) los alcances de cada fase del proyecto. 
Dentro de este alcance se deben establecer los elementos de aceptación. 
 
 Responsabilidades de las partes: Definir de la manera más precisa posible, las 
responsabilidades de cada una de las partes en cada una de las fases del 
proyecto. Se deben establecer plazos máximos para la realización de cada 
tarea. 
 
                                                          
12
 Véase SLA’s por su sigla en Inglés, de lo cual se habló en puntos anteriores en este mismo documento.  
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 Establecer multas y garantías sobre los productos que se entregan. 
 
 
4.4.11 Equidad y realismo 
 
Como ya se ha mencionado, no hay nada más peligroso que iniciar un proceso de 
construcción de Software sin conocer los verdaderos requisitos de usuario; una 
vez conocidos y logrado un acuerdo, éste debe ser equitativo en toda su 
dimensión. Ninguna de las partes se debe sentir afectada por el acuerdo logrado 
(es un acuerdo de voluntades), debe existir un balance entre el alcance, la 
complejidad del servicio, el valor agregado recibido y el precio pagado al 
proveedor, de modo que se equilibre la balanza. 
 
Un verdadero estudio de requisitos implica que no se están pactando resultados 
inalcanzables o tratar de solucionar un problema que va más allá de lo tecnológico 
y que implica, por ejemplo, un complejo cambio cultural y organizacional. 
 
4.4.12 Inclusión del usuario final 
 
Si bien es cierto que los contratos muchas veces se pactan entre profesionales de 
sistemas, abogados y los gerentes o responsables del proyecto por parte del 
cliente, la participación del usuario final en la elaboración de estos acuerdos se 
torna indispensable para que se logren los requerimientos reales del sistema y se 
plasmen las mejores condiciones dentro del contrato, buscando el éxito del mismo. 
Lo que se busca con esto es involucrar al usuario final, pues es la persona que 
realmente tiene el conocimiento detallado de cómo realizar aquellas tareas para lo 




4.5 ELEMENTOS DE UN CONTRATO 
 
Los elementos que se describen a continuación, son tomados del texto “Guía para 
la elaboración de contratos de desarrollo de Software aplicada a Colombia”13, en el 
que se definen algunos elementos y las cláusulas imprescindibles de un contrato.  
 
Se presenta una breve referencia de los elementos principales que componen 
cualquier contrato que pacten dos partes, bien sea personas naturales o jurídicas: 
  
Tipo de Contrato: En el tipo de contrato se especifican a grandes rasgos, los 
servicios que están pactando las partes, mediante la identificación del acuerdo en 
el cual se incluye un nombre y una numeración. Esta clasificación permite que el 
contrato adopte una naturaleza, de la cual se derivan diferentes cláusulas que 
aplican directamente en el acuerdo.  
 
Identificación de las partes: Se definen las partes que intervienen en el acuerdo de 
voluntades, por un lado quién es el contratante (Cliente) y por otro quién es el 
contratista (Proveedor). Esta identificación supone: nombre de las partes, números 
de identificación, declaración de su capacidad (mayores de 18 años y con pleno 
uso de sus facultades mentales), descripción de su posible intervención como 
representantes legales de una persona jurídica, para lo cual deben estar inscritos 
ante la cámara de comercio como personas legalmente autorizadas para ejercer 
actos de comercio a nombre de la entidad. 
 
Domicilios: Ante la necesidad de emitir cualquier tipo de notificación, las partes 
deben expresar claramente dentro del contrato el domicilio (ciudad, país y 
dirección) a donde remitir estos comunicados, de forma tal que las partes sepan, 
por ejemplo, hacia dónde dirigir un posible reclamo judicial. 
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 GUZMÁN CARDENAS, (2000). Ver Bibliografía.  
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4.5.1 Cláusulas del contrato 
 
Objeto del contrato: Para que el acto jurídico o contrato exista, requiere que tenga 
un objeto; en realidad dicho objeto es la fuente de producción de obligaciones que 
expresa el para qué las partes llegan a la formalización de un acuerdo, 
expresando explícitamente todos las prestaciones que el contratista ofrece al 
contratante.  
 
Valor del contrato: El contratista ofrece un bien y/o servicio al contratante, quien en 
retribución, brinda a la contraparte un valor económico o en especie. Dicho valor 
se sujeta no sólo a los costos directos en los cuales pueda incurrir el contratista, 
sino que va más allá, a un margen de ganancia, impuestos y demás gravámenes 
que pueda generar el acto jurídico entablado.  
 
Formas de pago: Entre las partes se establece la cantidad y forma de pago como 
será cubierto el valor total del contrato. En algunos casos se darán los anticipos, 
como recursos necesarios para poder brindar un servicio o certificar la seriedad de 
un contratante por adquirir un bien; en otros casos se establecen porcentajes del 
costo total en intervalos de tiempo que se vencen a lo largo de la vigencia del 
contrato.  
 
Duración: El contrato tiene una vigencia, la cual es especificada dentro de esta 
cláusula, como el tiempo máximo permitido por las partes para el cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas. Durante este período se dice que se encuentra 
rigiendo el acto jurídico pactado entre contratante y contratista.  
 
Obligaciones del contratante: El objeto del contrato genera obligaciones sobre las 
partes, el contratante adquiere una serie de éstas que debe cumplir como parte 
del acuerdo logrado con el contratista. Dichas obligaciones son descritas en esta 
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parte del contrato y en algunos casos son compartidas con el contratista. Por 
ejemplo, antes de la entrega formal del vehículo, el contratante revisará el sistema 
eléctrico por su cuenta y riesgo, mientras el contratista se encargará de revisar el 
funcionamiento del motor, también bajo su propia cuenta y riesgo. En otros casos, 
las obligaciones son de una sola persona (Natural o jurídica), siendo la única 
responsabilidad de la misma el cumplir con las condiciones pactadas para lograr la 
buena ejecución del contrato. Por ejemplo, el contratante se obliga para con el 
proveedor a entregar el diez por ciento del valor total del contrato, antes de ocho 
días calendario posteriores a la firma del presente documento.   
 
Obligaciones del contratista: Al igual que la cláusula anterior, se expresan al 
detalle todas las obligaciones del contratista, que no aparecen definidas en el 
objeto del contrato.  En principio, el contratista o proveedor adquiere mayores 
obligaciones dentro del contrato, debido a que es la persona que prestará el 
servicio (Obligación de hacer) o dará algún bien a la contraparte (Obligación de 
dar). 
 
Cláusula penal: Esta cláusula se realiza con el fin de “presionar” a las partes para 
que cumplan sus obligaciones. La idea es cobrar un dinero, en caso de 
incumplimiento, con una tasa proporcional al valor del contrato y los posibles 
perjuicios que pueda traer dicha situación. Por ejemplo, los contratantes de común 
acuerdo fijan una cláusula penal por la suma de veinte por ciento (20%), del valor 
del mismo contrato, para quien incumpla en todo o en parte alguna de las 
cláusulas estipuladas en el presente documento. 
 
Cláusula de garantías: Entre particulares las garantías son opcionales, pero 
cuando se contrata con entidades del Estado, éstas son obligatorias. Las 
garantías son pólizas que expide alguna entidad bancaria o compañía de Seguros 
- legalmente constituida en el País -  con el fin de asegurar un valor, a título de 
indemnización, en caso de incumplimientos por:  
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 Garantía de seriedad de la oferta: Fianza que se hace efectiva cuando una 
persona entrega una propuesta, en respuesta de términos de referencia y 
es favorecida en el proceso de licitación, pero no se presenta a firmar el 
respectivo contrato o cambia las condiciones inicialmente dadas en la 
propuesta. 
 
 Garantía de cumplimiento: Fianza que garantiza el pago de los perjuicios 
que surjan por el incumplimiento de las obligaciones, por parte del 
contratista o proveedor. 
 
 Garantía de correcto manejo del anticipo: Cuando el contrato 
necesariamente debe ser pactado con un anticipo monetario o en especie 
al proveedor, para poder comenzar con la ejecución y éstos no son 
correctamente invertidos en el proyecto; se subsana la situación mediante 
el cobro de esta fianza.   
 
 Garantía de correcto funcionamiento: Todo bien y/o servicio prestado por el 
contratante debe estar amparado en esta garantía que es una fianza que se 
cobra como contraprestación ante la mala calidad de los mismos, originada 
por una escasa estabilidad de los trabajos (cuando se hable de contratos de 
obra) o problemas ocultos que no fueron informados (cuando se trate de la 
venta de un bien). 
 
 Garantía de pagos a empleados: Entre los empleados de las partes 
(Proveedor/Cliente) se establece una relación laboral; sin embargo, el 
cliente debe velar porque los pagos salariales de los empleados del 
proveedor (Incluidas prestaciones sociales y demás indemnizaciones 
laborales) sean cancelados; en caso de no cumplirse esta condición, se 
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cubren los posibles gastos en los que incurra el contratante por este hecho, 
con el cobro de esta póliza. 
 
 Otras cláusulas adicionales que son necesarias, dependiendo del tipo de 
contrato y del criterio de las partes: Todas las cláusulas que en el contrato 
se necesiten agregar, como parte del acuerdo logrado, se incluyen dentro 
del documento. Por ejemplo, el contrato de desarrollo de Software se apoya 
en varias cláusulas extras como los derechos de autor, control de cambios 
y el alcance. 
 
Modificaciones sobre los elementos del contrato (Otrosí): Todo cambio en las 
condiciones inicialmente acordadas por las partes, reflejadas en modificaciones 
sobre alguno o algunos elementos del contrato, debe ser notificado por escrito y 
firmado por las partes, como constancia del mutuo acuerdo del mismo; dichas 
modificaciones entran a formar parte integral del contrato, como las nuevas 
condiciones bajo las cuales se rigen, tanto contratante como contratista.  
 
Fecha y firma de las partes: Se utiliza como certificación del acuerdo en el contrato 
logrado por las partes. Cuando se trata de contratos donde se involucran las 
entidades estatales, debe perfeccionarse el contrato mediante el registro notarial 
del mismo o de la utilización de un instrumento administrativo, como el visto bueno 
del comité de compras del contratante. 
 
 
4.6 ESTADÍSTICAS Y CASOS DE ESTUDIO 
 
A continuación se presentan algunos problemas reales que se han encontrado 
debido a fallas en los contratos de desarrollo de software a la medida, por 
outsourcing;  se realizará un pequeño análisis con el fin de mostrar la viabilidad 
 43 
que existía para evitar estos problemas en caso de haber realizado un proceso 
adecuado de contratación. Se incluye también en este numeral, algunas 
estadísticas de empresas de Desarrollo de Software en Colombia. A pesar de que 
los casos de estudio que se presentan ocurrieron en España, en Colombia estos 
problemas son igualmente demandables. La razón por la cual se ven muy poco en 
nuestro país, es que generalmente no se documentan ni se divulgan14 estos 
casos, o bien se llega a un acuerdo entre el contratista y el proveedor, evitando 
llegar hasta instancias legales, pero se debe trabajar cada día más en pro del 
cumplimiento total de los contratos realizados.  
 
 
4.6.1 Caso 1: Retraso en la entrega de un sistema informático 
(software y hardware) 15: AP Barcelona 21/1/2001 
 
Fundamentos De Hecho 
Mediante un Arrendamiento de Obra, la empresa suministradora (KEY FRAME 
S.L.) se comprometió a la confección de un programa informático y el suministro 
del hardware. La fecha límite de entrega había sido claramente acordada, pues el 
programa debía encontrarse funcionando para la Feria de Abril de Sevilla. El 
programa no fue entregado en la fecha convenida.  
 
Fundamentos De Derecho 
Incumplimiento contractual con fallo en la entrega.  
Fallo 
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 Esto se comprueba en el estudio realizado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, el cual 






A favor de la parte demandante. La alegación de una falta en el pago previo por 
parte de la parte demandada se declaró infundada por parte del Tribunal (los 
pagos sí habían tenido lugar de la forma pactada).  
Análisis 
En este caso se puede ver la falla a la hora de la entrega del programa 
informático, este problema no existiría si la empresa proveedora hubiera 
entregado el programa en la fecha que se había pactado en el momento de 
realizar el contrato.  Aquí se nota que esta empresa no cumplió con el cronograma 
pactado en el contrato con la empresa contratante. 
 
 
4.6.2 Caso 2: Mora en la entrega de un programa informático16: AP 
Barcelona 10/03/2000 
 
Fundamentos De Hecho 
Mediante un Arrendamiento de Servicios, la empresa suministradora (Tecsidel 
S.A.) contrató con la empresa arrendadora (Interfacom S.A.) el diseño, elaboración 
y entrega de un programa informático adaptado a las necesidades que se exigían 
por parte del cliente.  
El sistema informático estaba destinado a la gestión de despachos de taxis. Debía 
ejecutarse en tres fases (sistema mínimo de despacho para voz, ampliación a 
despacho mediante terminales de datos y ampliación de funciones), cada una de 
las cuales tenía asignada una fracción del precio.  






El plazo máximo para la primera fase no llegó a cumplirse, a pesar de que 
Interfacom había efectuado los pagos debidos. Interfacom ejercitó acción 
resolutoria por mora en la entrega y exigió restitución de todas las cantidades ya 
entregadas, así como la condena a la indemnización de daños.  
Fundamentos De Derecho 
Con base en el artículo 1256 CC, se ha asimilado (en reciente doctrina y 
jurisprudencia) el retraso definitivo en la prestación del servicio en aquellos casos 
en que, pese a no tratarse de un término esencial, en consideración a las 
circunstancias del caso, el fin práctico del negocio resulte frustrado, o incluso, 
cuando se haya superado el tiempo en que puede exigirse al acreedor una mayor 
espera (STS 18 Noviembre 1983, STS 13 Noviembre 1985), de modo tal que se 
frustren las expectativas de la parte cumplidora en cuanto al fin del contrato en 
cuestión.  
La carga de la prueba del cumplimiento liberatoria recae sobre la parte deudora, 
en atención al artículo 1214 CC (aplicado por STS 24/6/1974 entre otras).  
 
Fallo 




Se debe tener mucho cuidado a la hora de realizar los contratos y se deben hacer 
las estimaciones pertinentes de manera que se pueda cumplir con las fechas 
parciales o totales de entrega; en este caso se puede ver que el proveedor no 
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cumplió con las entregas parciales de la aplicación, por tal motivo la empresa 
contratante lo demandó, y el fallo fue a su favor. 
 
 
4.6.3 Caso 3: Desistimiento del contrato durante su desarrollo: AP 
Madrid 25/05/1998 
 
Fundamentos De Hecho 
Mediante un Arrendamiento de Servicios, la empresa suministradora (S. 16 S.A.) 
contrató con la empresa arrendadora (ENASA) la implantación de un sistema 
informático para modernizar los existentes sistemas de gestión de 
aprovisionamientos y recambios.  
La implantación tuvo lugar en dos fases bien diferenciadas. La primera fase 
correspondía al análisis funcional. La segunda correspondía a la implantación del 
paquete informático. Cada una iría acompañada de su propio coste y ambas se 
formalizarían en contratos independientes, retribuidos por separado. El precio de 
la primera fase y la estimación del coste de la segunda ya habían sido remitidos, 
en aras a seleccionar la empresa proveedora.  
Habiendo tenido lugar la primera fase, y habiendo recibido el contrato para la 
segunda (disparando el precio y las condiciones inicialmente ofertadas para esa 
misma segunda fase -se requería la dedicación de cinco personas a dicho 
proyecto-), ENASA (empresa arrendadora), sometida a nueva dirección (siguiendo 
instrucciones de la casa matriz Italiana), resolvió el contrato verbalmente haciendo 
uso de la cláusula de rescisión, que así rezaba: 
"En caso de que a la finalización de los trabajos de Análisis Funcional, los 
resultados de utilización de P. (el programa) no correspondiesen a las 
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expectativas esperadas, esta empresa podría prescindir del contrato sin que tenga 
que aportar cantidades adicionales al pago del veinticinco por ciento inicial 
desembolsado [...]".  
 
Fundamentos De Derecho 
La cláusula de rescisión no amparaba la razón de fondo de la resolución 
(interpretada a la luz del artículo 1281), las expectativas del programa no fueron 
consideradas desfavorables y el artículo 1256 CC resulta infringido mediante la 
resolución unilateral del contrato. Tampoco constaban en las actuaciones factores 
objetivos que fueran medibles o verificables por sí solos sobre venta determinando 
calidad conocida en el comercio (a tenor del artículo 327 del Código de 
Comercio)17.  
Por otro lado, el artículo 28 del Código de Comercio otorga al comprador la 
facultad para examinar el género y rescindir libremente el contrato si no le 
conviene. Además, la oferta para la segunda fase del proyecto disparaba el precio 
y los requisitos incorporados al contrato. El precio había sido un criterio 
fundamental en la elección inicial de la empresa suministradora.  
 
Fallo 
Dado que la empresa demandante (S. 16 S.A.) había sido satisfecha con el pago 
de la cantidad señalada en el contrato, y entendiendo que había fundamentos de 
hecho suficientes como para no considerar un abuso de derecho, se consideró 
que la libertad de pactos consagrada en el artículo 1255 CC amparaba el uso de la 
cláusula de rescisión.  
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Uno de los factores más importantes a la hora de realizar un contrato es tal vez el 
precio y la capacidad de sostener lo que se pacta desde el inicio del proceso de 
contratación. En este caso se puede ver que la empresa proveedora del servicio 
cambió algunas reglas a la hora de firmar el segundo contrato y cambió algo tan 
importante como es el precio, dando lugar a que la empresa ENASA prescindiera 
de sus servicios.  Como se puede ver, bajo la ley española esto es totalmente 
aceptable ya que la aplicación no cubría las necesidades planteadas inicialmente 
por el cliente.  
 
 
4.6.4 Caso 4: Servicios complementarios de integración: AP La Coruña 
12/1/2000 
 
Fundamentos De Hecho 
Mediante un Arrendamiento de Obra, la empresa suministradora (Wormald Ansul -
UK- Limited) se comprometió a suministrar a la empresa demandante (Astilleros y 
Talleres del Noroeste S.A.) un sistema de detección de fuego y gas con sensores 
y control para cierre para ser instalado en una plataforma petrolífera. Una serie de 
disfunciones se hicieron patentes en la ínter operación entre el software instalado 
y aquél previamente en uso ("Thorn"), producto de otra empresa subcontratista.  
Las incompatibilidades requirieron servicios adicionales que fueron aceptados por 
ambas partes cuyo cobro fue exigido por Wormald y negado por Astilleros, que los 
consideró parte de la garantía.  
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Fundamentos De Derecho 
El artículo 1214 CC imputa a Astilleros la carga de la prueba de que los trabajos 
adicionales contratados tenían por objeto el cumplimiento de la garantía.  
El artículo 1544 CC y concordantes, obligan a Astilleros a pagar el precio de los 
trabajos convenidos y ejecutados. 
Fallo 
A favor de la empresa suministradora (demandante). El Tribunal consideró 
justificado el cobro de servicios adicionales no incluidos en la garantía.  
Análisis 
En este caso se puede ver la garantía de dejar todo totalmente claro en el papel a 
la hora de firmar el contrato; aquí se puede ver que la empresa solicitante del 
servicio no deseaba pagar unos servicios que no se incluyeron cuando realizaron 
el proceso de contratación y era su obligación hacer este desembolso, ya que era 
algo que no estuvo previsto por ninguna de las dos partes en el momento del 
diálogo cuando se decidió comprar el servicio. 
 
4.6.5 Resultados Encuestas de Gerencia de Proyectos de TI en 
Colombia realizado por ACIS. 
 
La asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS, ha realizado durante 
varios años una serie de encuestas con el objetivo de conocer acerca de los 
proyectos colombianos relacionados con tecnología de información, básicamente 
sus características y el perfil de sus gerentes.   
 
La encuesta realizada en el año 2006 se enfoca principalmente en tres partes, el 
proyecto, los gerentes y los factores críticos de éxito. Además conservan el 
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estándar de la encuesta realizada en el 2005, con el fin de poder medir las 
tendencias entre los dos años. 
 
La primera parte que se enfoca en el proyecto abarcan temas como: actividades 
del proyecto, presupuesto, duración, sectores, cambios en el cronograma, 
cambios en el alcance, cambios en el presupuesto, desempeños en el 
cronograma, desempeños en el presupuesto, entre otros.  Luego, en la segunda 
parte, el análisis de los gerentes, se retoman temas como: promedios de edad, 
salario, formación profesional, características deseables, experiencia y habilidades 
gerenciales y técnicas.  Y al final, en la tercera parte, se hace un análisis de los 
factores críticos para el éxito en los proyectos de TI.  
 
Realizaremos una abstracción de estos factores ya que en este trabajo se 
pretende analizar los factores críticos de éxito en la contratación de desarrollo de 
software a la medida. 
 
En la tabla 1 se presentan los factores críticos de éxito que se encontraron 
después del análisis de la encuesta; posteriormente, en la tabla 2 se encuentran 
los factores de fracaso en los proyectos. 
 
Estos dos listados nos brindan mejores bases, para que, en conjunto con la 
información del marco teórico, se avance en la identificación y análisis de factores 
relevantes que conducen al éxito del proveedor en los proyectos de desarrollo de 
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 Tomado de encuesta realizada por la asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS. 
http://www.acis.org.co/  Ver Bibliografía [11] y [12]  
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Para determinar aquellos factores críticos que garanticen al proveedor el éxito en 
la contratación de desarrollo de software a la medida, es necesario contar con un 
suficiente conocimiento del entorno, del mercado y de los clientes, lo cual se logra 
a través de los años y luego de muchos proyectos con resultados poco 
alentadores, pues aunque desde el punto de vista teórico, diversos autores 
aporten conceptos al respecto, sólo en la experiencia se puede comprobar si 
dichos conceptos son válidos o no, teniendo en cuenta también que aunque se 
puedan tener definidas algunas reglas básicas para la contratación, cada proyecto 
es un mundo aparte y como tal puede manejarse de diferentes maneras, 
dependiendo de su complejidad, su duración, el cliente, entre otros factores.  
 
Con el fin de alcanzar una madurez en la contratación, tanto el proveedor como el 
cliente deben buscar un nivel óptimo de compromiso que garantice, además de 
buenos resultados para un proyecto en particular, una relación sostenible en el 
tiempo, de manera que ambas partes se beneficien y logren convertirse en aliados 
estratégicos, eso sí, sin que esto genere dependencia mutua, lo cual perjudicaría a 
ambos en el caso tal de no lograr los resultados económicos esperados en un 
proyecto. Esta responsabilidad de evitar que se de una relación de dependencia y 
de pensar en un beneficio a futuro, recae en un alto grado en el proveedor, pues 
debe tener presente que un proyecto de software requiere de gran inversión 
económica por parte de su cliente y si este no logra cubrir sus necesidades, ésta 
situación podría llevarlo, en el peor de los casos a la quiebra, y si el proveedor 
depende netamente de su cliente, fácilmente lo puede acompañar por este 
camino. Y aunque suene exagerado, en Colombia ya se han dado casos de este 
tipo, todo gracias a la celebración de contratos con múltiples errores de fondo, a la 
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inexperiencia y muchas veces a la irresponsabilidad de algunos proveedores que, 
pensando sólo en su beneficio, realizan proyectos en los que el riesgo de fracaso 
para el cliente es muy alto, sin pensar que esta situación perjudica a ambas 
partes, pues aunque el proveedor logre cubrirse económicamente, se pierde de 
establecer con su cliente un vínculo de largo plazo que le garantice mayor 
estabilidad. 
 
Es necesario entonces que tanto el cliente como el proveedor tomen conciencia de 
sus responsabilidades y busquen un beneficio común mediante el mejoramiento 
continuo de sus procesos, de sus recursos, su infraestructura tecnológica, sus 
metodologías y sobre todo de su forma de establecer los contratos, los cuales en 
su mayoría requieren de una gran inversión monetaria. Por eso se debe manejar 
una transparencia en la negociación y evitar al máximo situaciones que pongan en 

















5.1 ANALISIS Y CONCLUSIONES POSTERIORES A LAS 
ENTREVISTAS REALIZADAS A EMPRESAS DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE A LA MEDIDA. 
 
Basándonos en el trabajo teórico elaborado con anterioridad para este 
proyecto, y cumpliendo con los objetivos establecidos al inicio del mismo, se 
analizará la información suministrada por las empresas y al final se 
mostrará una serie de aspectos que se deben tener en cuenta para que un 
contrato de desarrollo de software se puede llevar a cabalidad y sea 
totalmente satisfactorio para ambas partes, tanto para el proveedor como 
para el cliente. 
 
El análisis realizado a cada empresa nos llevará a clasificar los aspectos 
más relevantes que surgieron en todo el proceso de construcción de este 
trabajo. 
 
Para este proyecto se logró entrevistar cuatro empresas del Valle de 
Aburra y una de Santa Fé de Bogotá, dedicadas al desarrollo de 
software a la medida, aunque en realidad se buscó establecer 
contacto con un total de ocho empresas.  Con dos de las empresas 
participantes sólo fue posible desarrollar la mitad del cuestionario 
utilizado para la entrevista, debido a la falta de tiempo y de interés en 
el proyecto por parte de las personas encargadas de suministrar la 
información.   
 
Estas entrevista se llevaron a cabo mediante reuniones de tipo 
presencial en las cuales se tuvo relación directa con las personas 
dueñas de la información en lo referente a los contratos de desarrollo 
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de software,  con excepción de algunas empresa en las cuales, por 
razones de tiempo, fue necesario completar la información vía e-mail. 
 
Por motivos de confidencialidad de la información aportada por las 
empresas, no se hace referencia con nombres propios de las 
personas involucradas en el proceso de entrevistas, ni la razón social 
de las empresas que representan. Se puede aclarar que en este 
proceso participaron personas con diferentes roles, tales como: 
Gerentes (algunos de estos, a su vez accionistas de la empresa), 
Analista Líder, Director de Contratación de Proyectos.  
 
Se presenta a continuación el análisis realizado a la información 
recolectada en cada una de las empresas proveedoras en las cuales 
se llevaron a cabo las entrevistas, en las que se buscó principalmente 
extraer información de temas como: planeación de proyectos de 
desarrollo de software, administración de recursos, relación 
cliente/proveedor, acuerdos de servicio y mejores prácticas en 
contratación, incluyendo factores críticos de éxito o fracaso en los 
proyectos de desarrollo de software, desde el punto de vista del 
proveedor, entre otros temas20. 
 
5.1.1 Empresa A 
 
 
Esta empresa, asumiendo su rol de líder en el  mercado de desarrollo de 
software a la medida, ha entendido que para mantenerse vigente en el 
mercado, luego de más de 10 años de su fundación, es necesario 
                                                          
20
 Para ampliar el detalle de estas entrevistas, el lector puede remitirse a la sección de Anexos al final de este  
documento. 
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establecer relaciones duraderas con sus clientes mediante el buen 
desempeño en los proyectos, la responsabilidad y el sentido de 
pertenencia, para convertirse así en algo más que un simple proveedor y 
llegar a ser un socio estratégico para sus clientes, mediante el conocimiento 
de sus procesos de negocio. 
 
Luego de la experiencia en las entrevistas con representantes de la 
empresa, se ha podido observar como, mediante el compromiso 
responsable con sus clientes, es posible posicionarse en el mercado y 
alcanzar una madurez en sus procesos internos para lograr que los 
proyectos sean exitosos, tanto para el cliente como para la empresa como 
proveedora del servicio. 
 
La madurez que se tiene hoy en día se ha logrado también, gracias a la 
evaluación constante de sus procesos y de los resultados arrojados en cada 
proyecto, así como a la corrección oportuna de aquellos aspectos que 
impiden que se alcancen los resultados esperados. 
 
Propiamente en el aspecto de contratación de desarrollo de Software a la 
medida, siendo conciente de que debe mejorar permanentemente la 
negociación para lograr proyectos a largo plazo que sean rentables y 
fortalezcan a sus clientes, la empresa ha logrado en el tiempo, establecer 
modelos de negociación efectivos, ganando la confianza del cliente, hasta 
llegar a lo que se tiene actualmente, como lo es el proyecto de 
estandarización del modelo de negociación para establecer un conjunto de 
elementos que enfoquen el proceso.  
 
La empresa destaca algunos aspectos importantes, los cuales, al tenerlos 
presentes en cada proyecto, la han llevado por lo general a obtener buenos 
resultados. Entre estos aspectos están: 
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 Tipo de Software a desarrollar 
 Condiciones contractuales 
 Acuerdos de confidencialidad 
 Identificación de riesgos iniciales del proyecto 
 Tipo de asignación de los costos 
 Capacidad de producción de la empresa 
 Estrategias de la empresa 
 
Uno de los puntos fuertes de la empresa son las estrategias de negocio que 
se establecen para ofrecer a sus clientes productos de la mejor calidad. 
Siguiendo esta línea, actualmente la empresa se encuentra en proceso de 
Evaluación en CMMI. 
 
Como recomendaciones basadas en la experiencia y en los resultados de 
sus grandes proyectos a lo largo de la historia de la empresa, podrían 
destacarse los siguientes elementos como importantes, para obtener 
buenos resultados en los proyectos: 
 
o Aporte permanente. Que se cuente con un compromiso y 
respaldo permanente para el proyecto, de ambas partes. 
 
o Comunicación fluida. La comunicación debe ser oportuna y debe 
fluir en ambos sentidos. 
 
o Capacidad de renegociación. Es necesario que se de espacio a la 
posibilidad de una eventual renegociación que beneficie a ambas 
partes, en caso de ser necesaria. 
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o Contexto de logro de proyecto y no sólo de la tarea. Se debe 
pensar siempre en el todo, tomando cada tarea como un paso 
para obtener los resultados esperados en el proyecto. 
 
o Metas claras. Identificar y establecer de forma clara lo que se 
espera alcanzar con el proyecto. 
 
o Horizontes respetados. Compromiso claro en cuanto al 
cumplimiento de las metas y en cuando al tiempo límite 
establecido para alcanzarlas. 
 
o Honestidad de negociación. Siendo transparentes en todos los 
aspectos de la negociación se logra obtener la confianza del 
cliente y se evitan sorpresas desagradables durante o al final del 
proyecto. 
 
o Responsabilidad activa de las partes. Partiendo de la claridad en 
cuanto a las responsabilidades de cada una las partes en el 
proyecto, se debe velar por su cumplimiento. 
 
o Solicitud y/o adquisición de compromisos viables. En el momento 
de establecer los objetivos, es necesario enfocarse en la 
viabilidad de los mismos, de acuerdo con los recursos con que se 
cuenta para cada proyecto. 
 
o Liderazgo. Asignar a las personas adecuadas para el proyecto, 
teniendo en cuenta no solo sus habilidades cognitivas, sino 
también las de comunicación, relación con el cliente y liderazgo, 
con el fin de asegurarse que el proyecto tendrá, aparte de 
personas trabajando en las tareas individuales, personas líderes y 
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comprometidas con el mismo, que velan por cumplir con las 
expectativas. 
 
Aparte de los aspectos ya mencionados, es necesario también destacar las 
etapas críticas de cada proyecto, en las que puede estar comprometido 
gran parte del éxito del mismo, sin dejar a un lado la importancia que por sí 
mismas tienen todas las etapas, pues cada etapa del proyecto tiene una 
necesidad de logro que afecta de manera subyacente a la siguiente.  
 
De esta manera, se encuentra la etapa de requisitos y negociación, 
ponderada como la más importante de todas, ya que si se tiene clara la 
necesidad, existe mayor probabilidad que el proyecto será exitoso. 
 
De igual manera, a lo largo del tiempo, se han dado casos de proyectos que 
arrojan resultados negativos, tanto para el cliente como para la empresa 
proveedora. De estos casos se lograron identificar algunos aspectos 
relevantes, como los principales causantes de dichos resultados. Estos son:  
 
o Personal que posee intereses adicionales al proyecto, que lo 
dirigen a enfocarse en la satisfacción de sus necesidades 
personales. 
 
o Poco compromiso de ambas partes o de alguna de ellas para la 
obtención del logro. 
 
o Negocios altamente cambiantes.  
 
o Necesidades poco claras. 
 
o Exceso de ansiedad. 
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o Falta de metodología organizada. 
 
 
5.1.2 Empresa B 
 
 
Como se ha notado a lo largo de este trabajo, un aspecto muy importante 
es el conocimiento del negocio del cliente; en esta empresa vemos que a 
pesar de que tienen una plaza muy grande en varios tipos de mercado, a lo 
largo del tiempo se han especializado en el mercado financiero, al cual en 
estos momentos le pueden ofrecer amplio conocimiento de su mercado y 
gran bagaje en experiencia, que les resulta ser un gran diferenciador en 
cuanto a la competencia que puedan tener. 
 
Otro aspecto visto en este proyecto es la necesidad de tener todo escrito y 
como dice el dicho “Lo escrito,  escrito está”; por ello, para esta empresa es 
muy importante que todo quede documentado en el papel y muy claro para 
ambas partes, todas las cláusulas deben estar muy claras abarcando todos 
los termas necesarios para celebrar el contrato y lo más completas 
posibles; con esto se evitarán problemas en el futuro que puedan afectar la 
relación de ambas partes.  Dentro de estas cláusulas es muy importante 
que se encuentren los acuerdos de servicio, ya que estos serán un factor 
muy importante para lograr los resultados esperados por el cliente.  
 
Es muy importante que todos los aspectos queden muy claros en el 
contrato, ya que esto permitirá hacer estimaciones convenientes para 
ambas partes, tanto en tiempos como en costos; de esto depende en gran 
medida que para los proveedores un contrato logre ser rentable o no. 
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Sin lugar a dudas, un cliente sólido y duradero puede representar grandes 
ganancias para una empresa proveedora de software a la medida y es aquí 
en donde empiezan a jugar un papel muy importante las buenas relaciones 
que se puedan crear con el cliente y la capacidad de servicio al mismo que 
se tenga.   
 
Una de las mejores manera de “consentir” a un cliente, por así decirlo, es 
hacerle un debido seguimiento después de la entrega del proyecto, revisar 
después de un tiempo que todo le esté funcionando adecuadamente, 
haciendo retroalimentaciones con el cliente, que permitan mejorar o afinar 
aspectos para futuros proyectos. 
 
Relacionado con el cliente, se pueden clasificar temas tan importantes 
como: 
 
 Las expectativas que tenga el cliente en cuanto al 
proyecto, y saber qué es lo que realmente quiere; él puede 
tener unas expectativas muy subjetivas que puedan llevar 
al fracaso del proyecto, ya que nunca se logrará entregar lo 
que desee.   
 
 Dar tranquilidad al cliente en cuanto al personal con el que 
cuenta la empresa, ya que siempre buscarán que al frente 
de sus proyecto esté el personal más capacitado. 
 
 Claridad en todo lo relacionado con el proyecto, qué es lo 
que tiene la empresa para su normal y satisfactorio 
desarrollo, o qué faltantes tiene la empresa, pero que se 
lograrán conseguir en el menor tiempo posible, sin que 
afecte de manera grave el proyecto.  
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Aspectos bien importantes en la celebración de un contrato y que no se 
pueden dejar de lado nunca, son el alcance y el control de cambios, la 
buena definición de estos aspectos pueden llevar al éxito o el fracaso del 
proyecto de desarrollo de software, implicando con esto ganancias o 
pérdidas económicas. 
 
Indudablemente, cuando se celebra un contrato se deben establecer 
tiempos de duración del proyecto y tiempos de entrega; por esto es muy 
importante que un proveedor de desarrollo de software a la medida tenga 
una planeación y un diseño muy claros para lo que va a realizar; ya en 
estas etapas es en donde se disminuye cualquier costo adicional que se 
pueda tener en el futuro debido a imprevistos que no se tuvieron en cuenta 
en la planeación del proyecto. 
 
Y sin lugar a dudas, una empresa siempre está para mejorar y crecer, por 
tal motivo es necesario establecer sistemas de gestión de calidad que le 
permitan mejorar cada día más sus procesos y metodologías, y siempre se 
debe tener en cuenta las mejores prácticas adquiridas en cada proyecto 
que se haya realizado en la empresa; y por nada del mundo se debe olvidar 
que cada vez habrá clientes más exigentes esperando cada vez mucho 
más de sus proveedores de software. 
 
5.1.3 Empresa C 
 
Esta empresa considera como importantes a la hora de entrar en 
negociación con sus clientes para llevar a cabo un proyecto de desarrollo 






o Definición clara del producto final (Requerimientos) 
 
Destacando entre estos puntos como el más importante para garantizar el 
éxito del proyecto, la definición clara del producto final que desea el cliente, 
ya que, si no se cuenta con la claridad suficiente al respecto desde el 
comienzo del proyecto, es muy difícil que se termine con éxito.  
 
Una vez realizadas estas definiciones, es sumamente importante y 
necesario establecer los tiempos para las entregas, definir el perfil de las 
personas involucradas en el desarrollo, y se deben fijar los costos del 
proyecto, contando con que se pueden presentar imprevistos, por lo que se 
debe establecer un margen entre el 20% y el 30% más para cubrirlos. 
Partiendo de estos puntos, la empresa puede definir si el proyecto es viable 
o no. 
 
Con base en la experiencia obtenida a través de los años, en esta empresa 
se ha logrado identificar que la falta de claridad en las definiciones iniciales 
y un alcance mal definido, llevan generalmente a que el proyecto fracase. 
 
Para la ejecución del proyecto, se debe solicitar al cliente la asignación de 
las personas participantes del proyecto, para que sean responsables desde 
el punto de vista técnico y que se designe una sola persona líder y que sea 
ésta el único intermediario entre el cliente y el proveedor, para que toda 
solicitud se canalice a través suyo, con el fin de manejar una comunicación 
fluida y eficiente entre las partes, evitando así demoras y malos entendidos.  
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Desde el punto de vista de recurso humano, la empresa proveedora debe 
asegurarse que su personal cuente con la experiencia suficiente (se 
requiere normalmente 2 ó 3 años de experiencia), para afrontar el tipo de 
proyecto en que estará y que maneje amplios conocimientos en las 
herramientas que se utilizan.  Además de esto, se requiere que las 
personas manejen una muy buena competencia en relaciones personales 
(en esto los técnicos normalmente fallan), asignando además un líder de 
proyecto, del lado del proveedor, para que se entienda directamente con el 
líder definido por el cliente, para que sean ellos los contactos entre las 
empresas, permitiendo así, aislar más al técnico y poder tener un mayor 
control en el desarrollo. De esta forma se le podrá garantizar al cliente la 
suficiente confiabilidad en el grupo de trabajo, para que pueda sentirse más 
seguro de que el proyecto tendrá un respaldo adecuado. 
 
Desde el punto de vista económico, se debe realizar un análisis minucioso 
con respecto a la complejidad del proyecto, teniendo en cuenta las 
personas que participarán en él, identificando el nivel de conocimiento 
requerido para cada una de ellas y el lugar de trabajo, esto último para 
identificar necesidades de transporte, hospedaje y alimentación. También 
se debe tener en cuenta las condiciones en cuanto a infraestructura 
tecnológica requerida, si se tienen los suficientes recursos o es necesario 
adquirirlos y cuánto cuestan. Incluir además, elementos de papelería de 
oficina, disponibilidad de Internet, correo, teléfonos, llamadas de larga 
distancia, etc. Todos estos aspectos requieren atención, pues así se podrán 
definir los responsables de asumir dichos gastos desde el principio, y el 
presupuesto económico que requiere cada parte para afrontar el proyecto. 
 
En el transcurso del proyecto se puede encontrar que aunque todas las 
etapas son importantes, una de las principales y la que más cuidado 
requiere es la primera parte, pues allí se lleva a cabo la definición del 
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proyecto y el contrato con las explicaciones completas, luego se debe 
prestar mucha atención a las fases Análisis y Diseño. A la etapa de 
desarrollo no se le brinda demasiada importancia, se hace énfasis en el 
control de los tiempos y de los entregables definidos al inicio del proyecto.  
 
Uno de los aspectos importantes para mejorar en relación con las 
contrataciones, es la definición de los estándares y/o metodologías a tener 
en cuenta, pues aunque en la parte técnica se cuenta con madurez, 
reconocimiento y experiencia en desarrollos hechos a la medida sobre 
plataformas grandes, como es el caso de ERP de Oracle, es necesario que 
esta experiencia se respalde con la consecución de un conjunto de 
lineamientos y mejores prácticas en contratación, con el fin de ofrecer un 
mejor servicio a los clientes y conseguir mejores resultados en los 
proyectos. 
 
5.1.4 Empresa D 
 
Para esta empresa es muy importante tener un alto conocimiento del 
negocio del cliente, ya que de esta manera se podrá atender con mayor 
certeza cualquier requerimiento que haga. 
 
Haciendo un análisis comparativo entre esta empresa y otras del sector de 
desarrollo de software a la medida, se ve claramente que uno de los 
factores que más tienen influencia en la terminación exitosa de un proyecto,  
es el alcance de éste, ya que de aquí se genera una muy buena estimación 
de tiempos y de costos del proyecto. 
 
 67 
En el momento de celebrar el contrato se debe tener muy claro de qué tipo 
es, ya que de aquí saldrán unas reglas concretas para la contratación de los 
servicios.  
 
Además, tener muy definidas y claras las etapas de Análisis y Diseño, 
contribuye a que la empresa se desfase menos en las estimaciones 
pertinentes para el proyecto; al igual que es más fácil percibir los posibles 
riesgos en el proyecto y cuáles podrán ser controlables y cuáles no. 
 
En cuanto a los clientes, estos son la razón de ser de la empresa y por esto 
no existen clientes clasificados por algún tipo de escalafón, aunque se 
puede decir que se diferencian de alguna manera los que entregan 
herramientas ó información muy completa para desarrollar el proyecto ó 
clientes que no lo hacen; igualmente tampoco existen clasificaciones por 
buenos o malos, tal vez evaluando un poco al cliente, existirán clientes 
favorables y no favorables. 
 
Otro aspecto importante es si el cliente tiene o no metodología de trabajo; si 
el cliente la tiene no hay ningún problema, pero lo ideal sería que la tuviera 
muy definida y de esta manera pueda utilizarla.  
 
Ya que se debe cuidar muy bien al cliente, el ideal de la empresa es tener 
siempre gente muy capacitada, que pueda solucionar todas las 
necesidades del cliente de la manera más óptima, y que siempre que el 
cliente desee verificar la calidad del personal, lo pueda hacer sin ningún 
inconveniente. 
 
No es bueno que el personal capacitado para un proyecto esté por 
conseguirse, ya que esto implica muchos riesgos para la empresa, así 
 68 
como es un riesgo para el cliente; además se pone en tela de juicio el 
nombre de la empresa. 
 
Como ya se ha visto, uno de los aspectos más importantes es la buena 
relación con lo clientes, por esto es muy buena práctica capacitar al 
personal de la empresa que estará en contacto continuo con el cliente, de 
manera que las relaciones interpersonales no intervengan para nada en el 
desarrollo del proyecto o exista algún malentendido que se de por alguna 
de las partes. 
 
Y sin lugar a dudas, uno de nuestros factores críticos de éxito para los 
contratos de desarrollo de software a la medida es el Alcance que se le da 
al proyecto; de este alcance surgen muchas estimaciones demasiado 
relevantes para el proyecto, que en algún momento pueden representar el 
fracaso del proyecto, lo cual nunca es lo deseable. 
  
5.1.5 Empresa E 
 
Esta empresa, a diferencia de las otras que hemos analizado, no tiene un 
sector específico en el cual se enfoca para prestar sus servicios, solo tiene 
como objetivo atacar grandes y medianas empresas, ya que en estas existe 
más posibilidades de proyectos; además, tiene la capacidad de atender 
cualquier sector que pueda necesitar de sus servicios en algún momento. 
 
Esta es otra de las empresas que considera que al momento de establecer 
un contrato de desarrollo de software, uno de los aspectos más importantes 
a tener en cuenta es el alcance del proyecto, si no es uno de los más 
importantes, al igual que el compromiso del cliente en cuanto a participación 
en el proyecto.  Aquí también vemos temas tan importantes como claridad 
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del presupuesto a invertir en el proyecto, claridad con respecto a la 
funcionalidad del software, entre otros. 
 
Cuando están en capacidad de afrontar el proyecto y cumplir todos sus 
objetivos, sin dejar de lado la rentabilidad que el mismo le produzca, se 
convierte en un proyecto que es viable para la empresa. 
 
A diferencia de otras empresas que no clasifican sus clientes, esta sí tiene 
determinados tipos de clasificaciones, dependiendo básicamente del 
tamaño de la empresa para la cual se vaya a realizar el proyecto. 
 
También vemos en esta entrevista que no existen buenos o malos clientes, 
para ellos existen prioridades en los proyectos, para lo cual podríamos decir 
que se basan en el contrato ó en el tamaño del proyecto como tal. 
 
Otro de los aspectos en los cuales varias empresas coincidieron al dar su 
respuesta es, si es importante que el cliente cuente con alguna metodología 
de desarrollo de software para establecer relaciones con él, caso para el 
cual varias respondieron que no, ya que al interior de sus empresas 
cuentan con metodologías ya establecidas y muy claras con las cuales son 
capaces de enfrentar cada proyecto nuevo para su empresa. 
 
Igualmente, aquí vemos que un tema muy importante es la comunicación 
con el cliente, y que existan acuerdos muy claros desde el principio como: 
roles del proyecto y responsabilidades, reuniones formales de seguimiento, 
entregables que arrojará el proyecto, entre otros.  
 
También se puede ver un tema tan importante como los recursos humanos 
disponibles para los proyectos; para esta entrevista nos contaron que 
contrataban gente muy capacitada que ya se hubiera graduado, y con gran 
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experiencia para enfrentar cualquier proyecto sin inconvenientes.  Además, 
los clientes siempre les exigen las hojas de vida del personal y una cláusula 
en la cual se comprometen a contratar una persona en igual o mejores 
condiciones, en caso de que quien esté atendiendo el proyecto en el 
momento tenga que retirarse por cualquier situación.    
 
Un tema que es muy delicado y en el cual varias empresas han coincidido, 
es en que no se debe trabajar bajo la premisa de que el personal para 
trabajar en el proyecto está por conseguirse, aunque es una práctica que en 
algunos momentos se utiliza pero sin dejar a un lado al cliente, ya que éste 
debe estar enterado de todo lo concerniente al proyecto, y de esta manera 
se logra tener una relación más transparente para ambas partes. 
 
Es muy importante, sin lugar a dudas, que el personal esté muy capacitado 
y que constantemente se esté actualizando en todos los temas técnicos del 
proyecto, además deben desarrollar habilidades en Negociación y 
Administración de Proyectos. 
 
Y como ya se había notado, uno de los temas fundamentales dentro del 
proyecto es el alcance de éste; cabe anotar que la definición del alcance 
también ayuda a que el cliente sepa más o menos cuál puede ser el costo 
del proyecto, sin olvidar que dentro del desarrollo pueden surgir algunas 
modificaciones que entrarían como costos adicionales. 
 
Esta empresa proporciona algunos consejos para aquellos que quieren 
incursionar en este sector del desarrollo del software a la medida: 
 
 “Se recomienda que mientras el cliente lo permita, en la contratación 
se haga más uso de ofertas mercantiles que de contratos como tal. 
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 Se recomienda a la industria en general que se de el salto al modelo 
de tiempo y materiales en los contratos, e ir dejando a un lado los 
contratos Llave en Mano. De esta manera se irá entendiendo que los 
negocios y la industria cambian con el tiempo y que es necesario 
flexibilizar los contratos.” 
 
5.2 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO EN LA CONTRATACIÓN DE 
SOFTWARE A LA MEDIDA. 
 
Luego del análisis de la información, tanto de la obtenida en la elaboración 
del marco teórico como la resultante del análisis de las entrevistas con las 
empresas, se logró identificar un conjunto de factores críticos de éxito, los 
cuales son el resultado de la consolidación de lo encontrado en la teoría y lo 
arrojado por las entrevistas. Estos factores no distinguen entre empresas de 
desarrollo de software dedicadas a cubrir las necesidades de un 
determinado sector de mercado ni de su experiencia en el mismo. 
 
A continuación presentamos la relación de estos factores, en los cuales se 
destaca la importancia de la participación del cliente en todo el proyecto, al 
igual que las responsabilidades que dentro del proyecto, deben asumir 




5.2.1 Relación cliente/proveedor 
 
5.2.1.1 Responsabilidades del cliente. 
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 Manejo del liderazgo en TI, de manera que se fusionen la 
estrategia de TI y de negocio con una óptima administración de 
los recursos. 
 
 Desarrollar una arquitectura creando un proyecto para el diseño 
técnico orientado al negocio. 
 
 Pensar en la mejora del negocio de forma que se realice un 
análisis del proceso de negocio y su diseño, para  administrar 
procesos y relaciones con los usuarios, de manera que las 
soluciones involucren al usuario final y tomen en cuenta sus 
necesidades y opiniones. 
 
 En lo posible se deberá contar con la suficiente madurez en TI, 
para elaborar los requisitos del proyecto y presentarlos de 
manera clara al proveedor.  
 
 Mejorar la tecnología, preocupándose por la excelencia en el 
diseño y las aplicaciones.  
 
 Administrar y desarrollar relaciones con proveedores de servicio 
externos e internos, pensando en la equidad y el realismo, de 
manera que no se busque alcanzar lo imposible y se pretenda 
una negociación gana-gana. 
 
 Definir claramente los criterios a partir de los cuales será 
aceptado el proyecto.  
 
 
5.2.1.2 Responsabilidades del proveedor. 
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 Conocimiento del negocio del cliente. Es importante conocer del 
negocio del cliente y buscar convertirse en aliado estratégico 
para alcanzar una relación de confianza que garantice estabilidad 
en el tiempo. 
 
 Expectativas. El cliente tiene unas expectativas subjetivas que 
pueden verse frustradas durante el proyecto. Por esto, es 
necesario que el proveedor logre identificar todas las 
necesidades del cliente, manteniendo una comunicación 
permanente, con el fin de lograr la claridad suficiente en cuanto a 
lo que se espera lograr con el proyecto. 
 
 Luego de conocer las necesidades del cliente, es necesario 
realizar propuestas de calidad, que convenzan al cliente de que 
con éstas no solo es posible cubrir dichas necesidades, sino que 
además es la mejor opción. 
 
 Habilidades especiales para relacionarse con el cliente. Se debe 
contar con el personal idóneo que maneje una óptima relación 
con el cliente y se haga responsable de conocer y satisfacer sus 
necesidades. De igual manera, para esto es crítico el nivel de 
rotación del personal implicado en el proyecto. 
 
 Es responsabilidad del proveedor velar porque se involucre al 
usuario final en la elaboración del proyecto, de principio a fin, 
pues en última instancia es él quien dice si la solución cumple o 
no con las expectativas. 
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 Como proveedor es importante contar con una buena trayectoria 
y reconocimiento en el mercado, lo cual se logra “vendiendo” una 
buena imagen, en la que estén siempre presentes el buen 
servicio, la calidad de sus productos y la transparencia en los 
negocios. 
 
 Capacidad de Servicio al cliente. Es necesario que el proveedor 
le ofrezca al cliente una solución adecuada a sus necesidades y 
que además cuenta con un óptimo respaldo y la mejor atención a 
sus inquietudes con respecto al proyecto.  
 
 Transparencia y Honestidad en la relación. Con base en la 
transparencia se construye una óptima relación de negocios, de 
manera que el cliente sienta siempre que el objetivo principal del 
proveedor es satisfacer sus necesidades tecnológicas, por 
encima de los beneficios económicos que para este traiga el 
proyecto. 
 
 Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA’s). Ofrecer la suficiente 
claridad en cuanto al alcance que tendrán los servicios que se 
ofrecen, es decir, hasta dónde llega el compromiso del proveedor 




5.2.2 Tipo de Contrato. 
 
Definir el tipo de contrato que mejor se acomoda a las características del 
proyecto ayuda a que se den las condiciones necesarias para el buen 
funcionamiento del mismo y para establecer claramente las 
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responsabilidades de ambas partes. Se debe tener por escrito y firmado por 
ambas partes los compromisos y responsabilidades, estableciendo de 
forma clara las condiciones contractuales del contrato.  
 
5.2.3 Gestión de cambios. 
 
Las nuevas necesidades del cliente o los hallazgos realizados durante el 
proyecto pueden provocar cambios decisivos. Es necesario entonces 
manejar la suficiente claridad con respecto al manejo de las versiones del 
producto, identificar hasta dónde llega una nueva versión, o bien cuando un 
cambio se toma como un soporte a la versión actual. 
 
5.2.4 Investigación continua y permanente en tecnología 
(herramientas, plataformas, mejores prácticas, etc.) y tendencias 
del mercado. 
 
De esta manera se logra una preparación óptima para que el proveedor 
afronte los retos que día a día propone el mercado, sin limitarse a esperar a 
que se presente una oportunidad de negocio en específico para conseguir 
los recursos necesarios y/o la capacitación adecuada de su recurso 
humano. 
 
5.2.5 Administración del Riesgo 
 
 
 Posibilidad de encontrar nuevas oportunidades de negocio, detrás de 
proyectos que aparentemente por sí solos no ofrecen una buen 
rentabilidad para el proveedor. 
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 Abandono. El cliente puede decidir, por razones estratégicas, 
instrucciones de la empresa matriz o cualquier otro motivo, abandonar 
el proyecto. Por esto, es necesario prepararse de manera adecuada 
para cubrir dicho riesgo y evitar así, que un proyecto prometedor se 
convierta en catastrófico para el proveedor. 
 
 
5.2.6 Recursos Necesarios para el Proyecto 
 
 
 Capacitación del Recurso Humano 
o Habilidades Técnicas 
o Habilidades de Gestión y Administración de Proyectos. 
o Habilidades Comunicativas 
o Conocimiento de las diferentes plataformas y herramientas 
que maneja el cliente. 
 
 Tecnológicos 
o Disponibilidad de plataformas, licencias, herramientas e 
infraestructura para el desarrollo del proyecto. 
o Factibilidad de consecución de recursos faltantes. 
 Alianzas con el cliente. 
 Alquiler de recursos. 
 Compra de recursos. 
 
 Financieros 
o Evaluación de costos generales del proyecto. 
o Capacidad de endeudamiento. 
o Respaldo financiero. 
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o Presupuesto del Cliente. Las oscilaciones presupuestarias y la 



























5.3 MODELO DE ACTIVIDADES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DEL PROVEDOR. 
 
Los factores presentados en el numeral anterior se consolidan en un modelo que 
agrupa tres etapas, el antes, el durante y el después de la contratación de los 
proyectos de desarrollo desde el punto de vista del proveedor, con el fin de que 
sirva de guía a las empresas para mejorar su forma de contratar, aplicando 
mejores prácticas y sin descuidar dichos factores. 
 
Para la elaboración de este modelo se tomó como base, el modelo propuesto en el 
proyecto de grado “DESARROLLO DELEGADO DE SOFTWARE: UN ENFOQUE 
ESTRATÉGICO” [4] y el resultado obtenido del análisis realizado a la información 




















5.3.1 MODELO DE ACTIVIDADES PARA LA CONTRATACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE A 




































   ETAPA 3: ACTIVIDADES 
POSTERIORES  
A LA CONTRATACIÓN: Gestión de 
proyectos.  
 
 Comunicación del Proyecto. 
 
 Reuniones de seguimiento. 
 
 Evaluaciones periódicas del 
cumplimiento de los objetivos.  
 
 Demoras y prórrogas en los 
plazos límites. 
 
 Perfeccionamiento del documento 
del contrato. 
 
 Gestión cambios. 
 
 Seguimiento de Gastos. 
 
 Preparación de especificaciones 
técnicas. 
 
 Aceptación final y cierre del 
contrato. 
 




ETAPA 2: FACTORES CRÍTICOS EN 
LA CONTRATACIÓN. 
 Revisión y negociación de 
Requisitos con el cliente. 
 
 Elaboración y presentación de 
propuesta. 
 Determinar alcance. 
 Determinar costos. 
 Determinar tiempo de 
entrega 
 Determinar recursos 
necesarios del 
cliente y el proveedor. 
 
 Definir y acordar condiciones 
contractuales. 
 
 Establecer forma de pago. 
 
 Establecer niveles de servicio 
(SLA). 
 
 Definición de Aspectos de 
confidencialidad y de  
protección de datos utilizados 
en el proyecto. 
 
 Definición de garantías, 
modificaciones, propiedad 
intelectual  y cláusulas de 
cumplimiento. 
 






ETAPA 1: ACTIVIDADES PREVIAS  
A LA CONTRATACIÓN 
 Levantamiento de información 
 general del proyecto. 
  
 Definición y revisión de requisitos 
software y de sistemas. 
(Actividad conjunta entre las 
partes). 
  
 Evaluación de la capacidad de 
servicio. 
 Recurso humano. 
 Recursos tecnológicos y de 
infraestructura. 
 Respaldo económico del 
proyecto. 
 
 Analizar la conveniencia de la 
relación con el cliente. 
 








o En la construcción del Marco teórico se identificaron factores críticos 
relevantes en la contratación de software a la medida, los cuales nos 
sirvieron como soporte en el análisis de la información obtenida en las 
entrevistas realizadas a las empresas, logrando así determinar los factores 
críticos de éxito en la contratación de desarrollo de software a la medida 
desde el punto de vista del proveedor. 
 
o El hecho de contar con una buena base teórica en el proyecto, fue de 
mucha utilidad en el momento de diseñar el formato de preguntas para las 
entrevistas y en la consolidación de los factores críticos de éxito, ya que de 
allí se logró unificar el trabajo teórico y de campo, arrojando como resultado 
el modelo de actividades para la contratación de desarrollo de software a la 
medida, presentado en el numeral 5.3.1. 
 
o Con base en la experiencia vivida con cada una de las empresas, se puede 
afirmar que la definición clara y responsable del Alcance de los proyectos 
es el factor más determinante en pos de alcanzar los resultados esperados 
tanto para el cliente como para el proveedor. 
 
o Es responsabilidad del proveedor ayudar al cliente a identificar sus 
necesidades para llegar a un posterior acuerdo en la definición de los 
requisitos del proyecto, identificando así lo que es posible y no de realizar 
dentro de unos límites determinados. 
 
o No es una buena práctica comprometerse con lo incierto, es decir, tanto el 
cliente como el proveedor deben contar sólo con aquellos recursos que 
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tienen en su propiedad, o bien tienen absoluta seguridad de encontrar en 
un plazo determinado, pues de lo contrario puede incurrirse en 
incumplimiento de los plazos del proyecto, y sería necesario realizar 
modificaciones del alcance del mismo cuando ya se ha avanzado en él, en 
caso de no conseguir dichos recursos.  
 
o Después de las entrevistas que se realizo a cada una de las empresas y el 
análisis de cada de estas, se puede concluir que, para que el proveedor 
pueda alcanzar un adecuado nivel de madurez en la contratación de 
desarrollo de software a la medida, debe evaluar constantemente sus 
procesos internos, su estructura de relacionamiento con el cliente y los 
resultados obtenidos luego de cada proyecto. 
 
o Como proveedor se debe pensar siempre en establecer relaciones estables 
y duraderas con los clientes, para lo cual es fundamental establecer 
contratos claros, transparentes y en los cuales se pretenda siempre 
alcanzar el beneficio para ambas partes. 
 
o Uno de los factores importantes dentro de la contratación de un proyecto de 
desarrollo de software a la medida es la buena comunicación que se debe 
mantener durante todo el proceso de contratación, y no solo aquí sino hasta 
el final del proyecto. 
 
oSin importar en el mercado en el cual la empresa de desarrollo de software a 
la medida esté enfocado, debe estar en capacidad de atender cualquier 
requerimiento nuevo que llegue a su empresa ya que de esta manera se 
consolidan más como empresa prestadoras de servicio. 
 
o En el momento de la contratación es vital revisar muy bien los acuerdos de 
servicios que estén pactados para el desarrollo del proyecto, ya que la idea 
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es que sea una relación Gana-Gana y no un caso contrario, o en el peor de 
los casos que solo uno de los dos, cliente o proveedor sean los 
beneficiados. 
 
o Los clientes a menudo desean que se les realice muchas cosas, pero no 
saben expresarlas; por estos es muy importante que las personas del 
proyecto sepan extraerle lo que realmente desea y necesita, logrando a la 
hora del celebrar el contrato dejar muy claro lo que se le entregará como 
producto final. 
 
o Es muy importante que ambas partes tengan muy claro qué tipo de contrato 
firmarán y cuáles son las cláusulas que se van ha celebrar, pues sin esta 
claridad será muy difícil que se realice un contrato exitoso.  
 
o Al realizar las entrevistas uno de los aspectos que genero mayor dificultad 
al momento de obtener la información de las empresas, fue la falta de 
compromiso de estas para solucionar el cuestionario utilizado, ya que para 
muchas de estas empresas el hecho de divulgar información acerca de sus 
procesos de contratación, resultados, metodologías y manejo de recursos 
de sus proyectos es considerado un riesgo frente a la competencia. 
 
o Otro aspecto que generó dificultad en la consecución de la información fue 
la falta de documentación de los resultados obtenidos en cada proyecto, 
pues se encontró que varias de estas empresas no realizan evaluaciones 
de satisfacción que permitan una adecuada retroalimentación por parte de 
los participantes del proyecto. 
 
o Teniendo en cuenta las dificultades para obtener la información de las 
empresas, es necesario que se tome conciencia de la necesidad de 
documentar tanto los casos de éxito como los de fracasos en cada uno de 
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sus proyectos, con el fin de construir una base de conocimiento que les 
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CUESTIONARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS 
 
 
5.3.2 EMPRESA A 
 
1. ¿Qué segmento de mercado cubre su empresa como prestadora de servicios 
de desarrollo de software por outsourcing? 
En general es un mercado diversificado. 
 Telecomunicaciones 









2. ¿Qué aspectos considera que son los básicos en el momento de establecer un 
contrato de desarrollo de software? 
 Tipo de Software a desarrollar 
 Condiciones contractuales 
 Acuerdos de confidencialidad 
 Identificación de riesgos iniciales del proyecto 
 Tipo de asignación de los costos 
o Tiempo y materiales 
o Costo fijo 
o Etapas de proyecto 
o Modalidad de pago 
 Restricciones de licenciamiento o del entorno 
 Capacidad de producción de la empresa 
 Estrategias de la empresa 
 ROI 
 
2.1. De los anteriores elementos, ¿Cuáles considera que son los más 
relevantes para lograr que el proyecto sea exitoso, desde su punto de vista 
como proveedor? 
 Estrategias de la empresa 
 ROI 
 Modalidad de Pago 
 
3. ¿Cuándo se considera que un proyecto es viable para el proveedor? 
 Si es posible cubrir la expectativa de tiempo con los recursos y 
arrojando un margen de rentabilidad 
 Si las condiciones contractuales son viables 
 Si las condiciones tecnológicas requeridas por el proveedor no superan 
los costos del proyecto 
 Si la oportunidad de establecer una permanencia en el mercado es alta 
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4. ¿Se puede clasificar un cliente en un escalafón determinado? 
 Sí 
 
4.1. En caso afirmativo, de qué depende dicho escalafón? 
 Condición de contratación a largo plazo y/o apertura de nuevos 
mercados (estratégico) 
 
4.2. Cuándo un cliente se considera bueno o malo? 
 por la seriedad de cumplimiento de sus compromisos en proyectos 
anteriores (forma de pago, confidencialidad, disponibilidad de los 
recursos,  
 Compromiso adquirido con el proveedor  
 Estabilidad administrativa de la negociación 
 
5. ¿Es necesario que el cliente maneje algún tipo de estándar ó metodología en 
el desarrollo de Software para establecer relaciones con él? 
No es necesario, la empresa proveedora puede proporcionar su experiencia en 
el manejo de metodologías, sin embargo es útil que los clientes reconozcan y 
desarrollen una metodología para desarrollar los proyectos informáticos 
 
6. ¿Qué se le pide al cliente para que se pueda dar una relación cordial desde el 
punto de vista técnico y de negocios? 
 Que se planifiquen muy bien los roles que apoyen la parte técnica y 
administrativa del proyecto. 
 Se le pide apoyo permanente 
 Claridad en sus necesidades  
 Reglas tecnológicas claras 
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7. ¿Cuáles son las condiciones que normalmente exige un cliente en términos de 
recursos humanos? 
 Personal capacitado 
 Asistencia permanente 
 Disponibilidad adecuada 
 Buen trato al personal 
 Orden en la asignación de recursos 
 Experiencia 
8. ¿Considera usted que es recomendable establecer contratos bajo la premisa 
de que parte de los recursos necesarios para el proyecto están por adquirirse? 
 Eso siempre es una opción, lo más importante es el compromiso y la 
facilidad de adquisición de los recursos, lo considero adecuado siempre y 
cuando haya una claridad sobre la disponibilidad y el costo de los recursos 
 
9. ¿Qué capacitación considera que es necesaria para el personal de su empresa 
que estará en contacto directo con sus clientes, antes, durante y después de 
un proyecto? 
 Comunicaciones 
 Servicio al cliente 
 Levantamiento de requisitos 
 Negociación 
 
10. Desde el punto de vista económico, ¿Cuáles son los aspectos que se deben 
analizar para que desde el inicio se logre precisar un presupuesto con el que el 
cliente debe contar para el proyecto? 
 Complejidad del proyecto 
 Necesidades tecnológicas 
 Necesidades del negocio 
 Perspectivas del cliente frente al proyecto 
 Costos de la empresa 
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 En el caso de los proyectos en los que no es claro el alcance del proyecto, 
se recomienda una negociación en la parte inicial a tiempo y materiales, y 





11. Desde el punto de vista teórico, ¿Cuáles considera usted que son los aspectos 
que llevan a que un proyecto fracase y cuáles conducen al éxito? 
o Fracaso: 
o Falta de metodología de gerencia  
o Falta de metodología de desarrollo 
o Desconfianza entre el cliente y el proveedor 
o Personal poco comprometido con el proyecto 
o Poca participación de alguno de los equipos relevantes  
o Falta de tiempo 
o Relación unidireccional para apoyo a las necesidades del 
proyecto 
o Excesiva burocracia en los estamentos del proyecto 
o Conocimiento parcializado  
o Renuencia al cambio 
o No existencia de problemática claramente identificable 
o Intereses externos al proyecto en alguna de las partes  
o Negociación poco clara para alguna de las partes 
 
o Éxito 
o Aporte permanente 
o Comunicación fluida 
o Capacidad de renegociación 
o Contexto de logro de proyecto y no solo de la tarea 
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o Metas claras 
o Horizontes respetados 
o Honestidad de negociación 
o Responsabilidad activa de las partes 
o Solicitud y/o adquisición de compromisos viables 
o Liderazgo 
 
12. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles aspectos ha encontrado que son los 
principales causantes de resultados negativos en los proyectos? 
o Personal que posee intereses adicionales al proyecto, que lo dirigen a 
sus necesidades personales 
o Poco compromiso de las partes para la obtención del logro 
o Negocios altamente cambiantes  
o Necesidades poco claras 
o Poco compromiso de alguna de las partes 
o Exceso de ansiedad 
o Falta de metodología organizada 
(ver pregunta 11) 
 
13. ¿En qué etapa(s) del proceso de desarrollo de software considera que se logra 
el éxito del contrato y por ende del proyecto? 
o Todas son importantes, cada etapa del proyecto tiene una necesidad de 
logro la cual afecta de manera subyacente la siguiente etapa. 
o La etapa de requisitos y negociación es la más importante de todas, ya 
que si se tiene clara la necesidad, el proyecto sale exitoso. 
 
14. ¿En su empresa se realizan evaluaciones posteriores a los proyectos con el fin 
de obtener una retroalimentación y aprender de estos para corregir aspectos a 
futuro, o bien seguir haciéndolo del mismo modo en caso de no encontrar 
fallas? 
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o Sí, Se utiliza la metodología de postmortem y la evaluación de 






15. Cuando se encuentra que los aspectos a corregir son internos, ¿Qué medidas 
se toman? 
o Se revisa la causal, se establecen estrategias de capacitación o de 
apoyo para mitigar la situación; en caso de no estar asociados a 
personas, se analizan los riesgos y se incorporan al conjunto de riesgos 
típicos 
16. ¿En su empresa se cuenta con algún estándar, metodología o manual que 
sirva de guía para la contratación de proyectos de desarrollo de Software? 
o Actualmente se encuentra desarrollando una metodología para el 
manejo y la negociación comercial de proyectos basada en buenas 
practicas de PM, pero se adecúa al modelo de negociación con cada 
uno de los clientes  
 
17. En la actualidad y en términos de contratación de proyectos, ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar, y en cuáles considera que su empresa ha 
alcanzado un nivel de madurez? 
o La empresa ha empezado a estandarizar el modelo de 
negociación para establecer un conjunto elementos que enfoquen 
el proceso. 
o La empresa ha logrado en el tiempo establecer modelos de 
negociación efectivos y ganando la confianza del cliente  
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o Debe mejorar permanentemente la negociación para lograr 
proyectos a largo plazo que sean rentables y fortalezcan a sus 
clientes 
 
18. ¿Qué recomendaciones plantearía desde su experiencia en esta empresa para 
aquellas que apenas comienzan en el negocio de desarrollo de software a la 
medida? 
o Tener metas claras a nivel comercial y tecnológico 
o Establecer los límites iniciales para no arriesgar el nombre  
o Procurar adecuar una metodología de trabajo  
o Establecer los roles estratégicamente para que en el tiempo puedan crecer 
o Establecer las necesidades permanentemente 
o Comprometerse con el cambio y con la calidad  
o Desarrollar estrategias  
o Apoyar a sus clientes permanentemente con una concepción de Alianza 





5.3.3 EMPRESA B 
 
 
1. ¿Qué segmento de mercado cubre su empresa como prestadora de servicios 
de desarrollo de software por outsourcing? 
Como mercado objetivo y preferencial se encuentra el financiero y como 
cliente principal se tiene a BANCOLOMBIA. Además se atiende el sector 
real con empresas como Leonisa, Prebel, Protección, entre otras. 
 
2. ¿Qué aspectos considera que son los básicos en el momento de establecer un 
contrato de desarrollo de software? 
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Entre más especificaciones escritas tenga, mejor para el proyecto. 
- Desarrollo específico o genérico. 
- Cláusulas de terminación de contrato. 
- Acuerdos de Servicio (SLA’s) 
- Cláusulas acerca de las prórrogas que se pueden otorgar o no. 
- Énfasis en el contrato como tal, que sirva como respaldo legal para el 
proyecto. 
- Algunos proyectos son punta a punta, con todas las especificaciones 
desde el inicio, entonces es necesarios aclarar este aspecto también. 
 
2.1 De los anteriores elementos, ¿Cuáles considera que son los más relevantes 
para lograr que el proyecto sea exitoso, desde su punto de vista como 
proveedor? 
 
Es vital para el proyecto definir muy bien los Acuerdos de Servicio, 
pues son fundamentales para lograr los resultados esperados por el 
cliente. 
 
3. ¿Cuándo se considera que un proyecto es viable para el proveedor? 
- Que el proyecto se realice bajo el uso de las herramientas que maneja la 
empresa. 
- Que sea rentable. 
- Buena estimación de tiempos y costos para el proyecto. 
 
4. ¿Se puede clasificar un cliente en un escalafón determinado? 
No, pero algunas empresas son mejores para establecer relaciones y 
trabajar con ellas que otras. 
 
Al momento de establecer relaciones con alguna empresa se tienen en 




- Orden en las Operaciones. 




A pesar de todas las precauciones que se puedan tomar desde el inicio, 
siempre se van a encontrar fallas.  
 
En general se trata de manera equitativa a todos los clientes, pero con 
mayor cuidado al que más factura, y aquellos que sean más solidos y 
duraderos. 
 
4.1           En caso afirmativo, de qué depende dicho escalafón? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
4.2           Cuándo un cliente se considera bueno o malo? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
5. ¿Es necesario que el cliente maneje algún tipo de estándar ó metodología en 
el desarrollo de Software para establecer relaciones con él? 
No es necesario. Es ideal que se maneje un orden y una estructura clara 
por escrito, pero mejor si no se tiene, pues así se maneja el proyecto con 
los estándares y metodologías de la empresa. 
  
6. ¿Qué se le pide al cliente para que se pueda dar una relación cordial desde el 
punto de vista técnico y de negocios? 
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Que el cliente sepa lo que quiere, pues un alto porcentaje de fracaso en los 
proyectos se da cuando no se tiene claridad con respecto a lo que el cliente 
desea. 
Aunque se tomen todas la precauciones necesarias para garantizar el buen 
desarrollo del proyecto, a todos hay que realizarles algún tipo de reforma 
una vez terminados. 
 
(Es muy importante tener un conocimiento del negocio del cliente. Este 
aspecto garantiza en gran parte el éxito en los proyectos y de la empresa 
proveedora como tal.) 
 
7. ¿Cuáles son las condiciones que normalmente exige un cliente en términos de 
recursos humanos? 
Nuestros clientes piden: 
- Certificaciones en las herramientas específicas. 
- Experiencia en el mercado. 
- Hojas de Vida de los participantes en el proyecto. 
- Experiencia de los participantes. 
- Capacitaciones permanentes del personal. 
- Respaldos por ausencias. En estos casos, el cliente exige que de 
presentarse una ausencia por cualquier motivo, se reemplace con 
personas del mismo nivel o superior. 
 
Para cubrir estos aspectos, la empresa invierte mucho en capacitaciones 
permanentes para sus empleados. Además de esto, el conocimiento se 
distribuye en grupos y no en un solo individuo, pues de esta manera se 
puede mitigar el riesgo por ausencias. 
 
8. ¿Considera usted que es recomendable establecer contratos bajo la premisa 
de que parte de los recursos necesarios para el proyecto están por adquirirse? 
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En esta empresa es muy común que se den este tipo de prácticas. En caso 
de que se requiera incurrir en ellas, se le da total claridad al cliente para que 
sea conciente de los riesgos que esto implica. 
Es una práctica que no se recomienda ya que no es lo ideal, pero es 
inevitable. De una forma u otra hay que hacerlo. 
 
9. ¿Qué capacitación considera que es necesaria para el personal de su empresa 
que estará en contacto directo con sus clientes, antes, durante y después de 
un proyecto? 
- Servicio  al Cliente. 
- Capacitación de tipo técnica, como estándares, metodologías, 
herramientas, lenguajes de programación. 
- Capacitación en el negocio del cliente (ej. cuentas, pensiones, etc.) 
Con algunos clientes se tienen acuerdos para ofrecerles capacitación a los 
empleados de la empresa (proveedor). 
 
10. Desde el punto de vista económico, ¿Cuáles son los aspectos que se deben 
analizar para que desde el inicio se logre precisar un presupuesto con el que el 
cliente debe contar para el proyecto? 
 
El alcance del proyecto, mucha claridad en este aspecto, que conozca muy 
bien cuáles son sus necesidades y las sepa comunicar. Si el alcance no 
está bien definido es riesgoso avanzar en el proyecto.  
 
Es necesario tener definida una muy buena metodología de estimación de 
tiempos, pues cuando se tienen un alcance y unos tiempos de duración 
bien definidos, el proyecto puede avanzar de una buena manera. En este 
caso la empresa utiliza la técnica de Puntos de Función. 
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11. Desde el punto de vista teórico, ¿Cuáles considera usted que son los aspectos 
que llevan a que un proyecto fracase y cuáles conducen al éxito? 
El alcance y el control de cambios. Claridad de ambas partes al respecto. 
También es necesario definir muy bien las metas del proyecto y trabajar con 
versiones. 
 
12. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles aspectos ha encontrado que son los 
principales causantes de resultados negativos en los proyectos? 
- Mala determinación del alcance. Es muy común que se presenten fallas 
en los proyectos a causa de este aspecto. 
- Falta de metodología. 
- Fallas en el contrato. Falta de claridad en algunos detalles. 
 
Estos aspectos son muy importantes pues son los que garantizan una 
durabilidad en las relaciones con el cliente. 
 
Anteriormente, en la empresa no existía una metodología clara y definida 
para la estimación de tiempos, siempre las estimaciones se realizaban de 
manera intuitiva, cayendo en desfases, los cuales como era de esperarse, 
siempre se daban por debajo, es decir que se estimaba menor tiempo del 
que realmente se tomaría el proyecto. Luego de investigaciones y 
capacitaciones para los empleados, se puedo establecer una metodología, 
con la que se logran actualmente aproximaciones mucho más reales, 
logrando un beneficio tanto para el cliente como para el proveedor. 
 
13. ¿En qué etapa(s) del proceso de desarrollo de software considera que se logra 
el éxito del contrato y por ende del proyecto? 
En todas las etapas, de la primera a la última.  
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Se hace mucho énfasis en planeación y diseño, sobre todo por los costos, 
pues está comprobado, que mientras más temprano ocurra el error, más 
fácil y menos costoso es corregirlo, siempre y cuando se detecte a tiempo. 
 
14. ¿En su empresa se realizan evaluaciones posteriores a los proyectos con el fin 
de obtener una retroalimentación y aprender de estos para corregir aspectos a 




Luego de tres meses de entregado el proyecto, se evalúa al usuario final y 
el técnico de manera aleatoria para comprobar la satisfacción con el 
resultado final. 
Anualmente se realizan evaluaciones de satisfacción de servicio de la 
empresa con los clientes. 
 
15. Cuando se encuentra que los aspectos a corregir son internos, ¿Qué medidas 
se toman? 
Sistema de Gestión de la Calidad. Luego de los resultados de las 
evaluaciones se entran a corregir las fallas encontradas y se establecen 
acciones de corrección y mejoramiento de los procesos. 
 
16. ¿En su empresa se cuenta con algún estándar, metodología o manual que 
sirva de guía para la contratación de proyectos de desarrollo de Software? 
En general, se tiene como referencia los términos de cada contrato. Se 
hace una diferenciación entre contratos marco (relaciones generales con el 
cliente que pueden incluir varios proyectos) y contratos de proyecto 
específico (un contrato para un proyecto o versión específica de un cliente). 
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17. En la actualidad y en términos de contratación de proyectos, ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar, y en cuáles considera que su empresa ha 
alcanzado un nivel de madurez? 
Desde el punto de vista técnico, ser más exigentes con el cliente. Que 
conozca más la metodología que se maneja en los proyectos. 
Desde el punto de vista de negocios, se cuenta con un alto grado de 
madurez, buen posicionamiento en el mercado, seriedad en las relaciones 






18. ¿Qué recomendaciones plantearía desde su experiencia en esta empresa para 
aquellas que apenas comienzan en el negocio de desarrollo de software a la 
medida? 
 
En ocasiones se fracasa debido a la falta de seriedad en la relación con el 
cliente y a la falta de confianza con el mismo. Por esta y otras razones, se 
recomienda a las nuevas empresas, lo siguiente: 
 
- Definición clara del alcance del proyecto. 
- Seriedad y transparencia en la relación con el cliente. 
- Capacidad de servicio, teniendo en cuenta que se debe mantener en 
las mejores condiciones los recursos de la empresa, lo que incluye tanto los 
recursos tecnológicos y de infraestructura como el recurso humano. 
 
 




1. ¿Qué segmento de mercado cubre su empresa como prestadora de servicios 
de desarrollo de software por outsourcing? 
Trabajamos en empresas grandes y medianas. 
 
2. ¿Qué aspectos considera que son los básicos en el momento de establecer un 




- Definición clara del producto final (Requerimientos) 
 
2.1 De los anteriores elementos, ¿Cuáles considera que son los más 
relevantes para lograr que el proyecto sea exitoso, desde su punto de vista 
como proveedor? 
- Las definiciones, si estas no son claras desde el comienzo es muy difícil 
que se termine con éxito. 
 
3. ¿Cuándo se considera que un proyecto es viable para el proveedor? 
- Se debe tener en cuenta las definiciones, establecer los tiempos para las 
entregas, definir el perfil de las personas involucradas en el desarrollo y se 
debe dejar un margen de los costos para imprevistos entre el 20% y el 30%, 
de ese punto en adelante es viable como empresa un proyecto. 
 
4. ¿Se puede clasificar un cliente en un escalafón determinado?  NO 
 
4.1. En caso afirmativo, de qué depende dicho escalafón? 
4.2. Cuándo un cliente se considera bueno o malo? 
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5. ¿Es necesario que el cliente maneje algún tipo de estándar ó metodología en 
el desarrollo de Software para establecer relaciones con él?. NO 
 
6. ¿Qué se le pide al cliente para que se pueda dar una relación cordial desde el 
punto de vista técnico y de negocios?.  
Una persona responsable desde lo técnico y que sea el único intermediario 
entre el cliente y el proveedor, toda solicitud debe pasar por esa persona. 
 
7. ¿Cuáles son las condiciones que normalmente exige un cliente en términos de 
recursos humanos?.  
La experiencia de las personas que se colocarán para el desarrollo, se requiere 
normalmente 2 ó 3 años de experiencia en las herramientas y que sea 
verificable. 
8. ¿Considera usted que es recomendable establecer contratos bajo la premisa 
de que parte de los recursos necesarios para el proyecto están por adquirirse?.  
No. 
 
9. ¿Qué capacitación considera que es necesaria para el personal de su empresa 
que estará en contacto directo con sus clientes, antes, durante y después de 
un proyecto?.   
Se requiere que tengan una buena competencia en relaciones personales, en 
esto los técnicos normalmente fallan, por eso es que se pone un líder por parte 
del cliente y otro por parte del proveedor, y son ellos los que tienen los 
contactos entre las empresas, esto permite aislar más al técnico y poder tener 
un mayor control en el desarrollo. 
 
10. Desde el punto de vista económico, ¿Cuáles son los aspectos que se deben 
analizar para que desde el inicio se logre precisar un presupuesto con el que el 
cliente debe contar para el proyecto?.   
 104 
Complejidad del trabajo, personas requeridas identificando el nivel de cada 
una, lugar del trabajo para identificar necesidades de transporte, hospedaje y 
alimentación. Condiciones en cuanto a equipos de trabajo, se debe incluir los 
equipos de oficina, disponibilidad de Internet, correo, teléfonos, llamadas de 
larga distancia, etc.  Todo esto debe quedar claro y definido quién lo paga. 
 
11. Desde el punto de vista teórico, ¿Cuáles considera usted que son los aspectos 
que llevan a que un proyecto fracase y cuáles conducen al éxito?  





12. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles aspectos ha encontrado que son los 
principales causantes de resultados negativos en los proyectos?  
Las definiciones de los proyectos, cunado estas no se dejan por escrito o son 
demasiado abiertas. 
 
13. ¿En qué etapa(s) del proceso de desarrollo de software considera que se logra 
el éxito del contrato y por ende del proyecto?  
En todos, es muy importante la primera parte que es la definición del proyecto 
y el contrato con las explicaciones completas, luego se debe poner sumo 
cuidado en el análisis y diseño. El desarrollo en sí no es tan importante, es 
tener el control de los tiempos y de los entregables definidos. 
 
14. ¿En su empresa se realizan evaluaciones posteriores a los proyectos con el fin 
de obtener una retroalimentación y aprender de estos para corregir aspectos a 




15. Cuando se encuentra que los aspectos a corregir son internos, ¿Qué medidas 
se toman?  
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
16. ¿En su empresa se cuenta con algún estándar, metodología o manual que 
sirva de guía para la contratación de proyectos de desarrollo de Software? NO 
 
17. En la actualidad y en términos de contratación de proyectos, ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar, y en cuáles considera que su empresa ha 
alcanzado un nivel de madurez?   
Es importante definir los estándares y/o metodologías a tener en cuenta en las 
contrataciones. Tenemos buen nombre y madurez en la experiencia en 
desarrollo hechos a la medida para el aplicativo ERP de Oracle. 
18. ¿Qué recomendaciones plantearía desde su experiencia en esta empresa para 
aquellas que apenas comienzan en el negocio de desarrollo de software a la 
medida?   





5.3.5 EMPRESA D 
 
 
1. ¿Qué segmento de mercado cubre su empresa como prestadora de servicios 
de desarrollo de software por outsourcing? 
Dos Sectores principales:  
- Energético 
- Telecomunicaciones 
Teniendo en estos dos, como ventaja competitiva, amplio conocimiento del 
negocio. 
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Presta servicios a otras empresas para las cuales no tiene tanto 
conocimiento del negocio. 
También se ocupa de otros sectores como el de empresas de transporte y 
presta servicios de asesoría en Bases de Datos. 
 
2. ¿Qué aspectos considera que son los básicos en el momento de establecer un 
contrato de desarrollo de software? 
2.1 De los anteriores elementos, ¿Cuáles considera que son los más 
relevantes para lograr que el proyecto sea exitoso, desde su punto de vista 
como proveedor? 
 
Es de vital importancia obtener una muy buena definición del alcance del 
proyecto, que permita una óptima estimación de tiempo y de costos del 
proyecto.  
Además de esto se debe contar con unas reglas concretas para la 
contratación de los servicios y unas herramientas para lograr una 
negociación benéfica para ambas partes. 
Si se tiene una etapa de análisis y diseño previa a la estimación, se puede 
lograr una mejor estimación de costos y de tiempos, o por lo menos se logra 
disminuir el riesgo de desfasarse. 
 
3. ¿Cuándo se considera que un proyecto es viable para el proveedor? 
Cuando se tienen niveles de riesgo controlables. En función de una 
estimación acertada frente a la solicitud. 
 
4. ¿Se puede clasificar un cliente en un escalafón determinado? 
Sí 
4.1 En caso afirmativo, de qué depende dicho escalafón? 
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Los que entregan información completa y aquellos que no lo hacen. 
Algunos clientes pueden pagar muy bien pero implican un nivel de 
riesgo más alto. 
Tipo de negociación que se de con el cliente. 
Reglas del cliente (internas) que impiden una redefinición de tiempos, 
costos, etc. 
Depende también de la madurez de la relación que se tenga con el 
cliente. 
4.2  Cuándo un cliente se considera bueno o malo? 
No se puede clasificar un cliente como bueno o malo, más bien aquel 
que representa condiciones favorables o desfavorables. 
 
5. ¿Es necesario que el cliente maneje algún tipo de estándar ó metodología en 
el desarrollo de Software para establecer relaciones con él? 
Si por algún motivo el cliente no cuenta con una metodología establecida, 
es mejor, pues de esta manera se utiliza la de la empresa, disminuyendo 
así el riesgo. 
No es necesario que el cliente cuente con una metodología específica para 
establecer relaciones con él. 
Si el cliente tiene una metodología establecida, es ideal que ésta sea clara 
para que la definición de los requerimientos sea más eficiente, y de esta 
manera facilitarle la función al proveedor. 
 
 
6. ¿Qué se le pide al cliente para que se pueda dar una relación cordial, desde el 
punto de vista técnico y de negocios? 
Que desde el punto de vista técnico y de gestión del proyecto, exista una 
similitud entre los participantes del proyecto por ambas partes para poder 
entenderse. 
 Roles Principales: 
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- Líder de Proyecto 
- Usuario Líder. Que sea este quien asuma la vocería de los 
usuarios para definir de manera clara y precisa los 
requerimientos. 
Desde el punto de vista de negocio, se hace lo posible por alcanzar un nivel 
de negociación gana-gana, pues la idea es establecer relaciones duraderas 
y fuertes en el tiempo, con el fin de convertirse en socios estratégicos de 
cada uno de sus clientes. Sobre todo, que el cliente entienda y establezca 
este detalle. También se espera cierto nivel de flexibilidad en la negociación 
por parte del cliente.  
 
Es muy importante que la relación con el cliente sea abierta y duradera y 
lograr que estos nos vean como socios de negocios. 
 
7. ¿Cuáles son las condiciones que normalmente exige un cliente en términos de 
recursos humanos? 
Personal calificado en herramientas específicas  
Normalmente el cliente pide que se le den a conocer las hojas de Vida de 
los participantes del proyecto, con su respectivo grado de experiencia. 
Previendo esto, la empresa se enfoca mucho en fortalecer el Recurso 
Humano, capacitándolo de manera permanente, no sólo en la parte técnica, 
sino también humana y de servicio al cliente. 
 
8. ¿Considera usted que es recomendable establecer contratos bajo la premisa 
de que parte de los recursos necesarios para el proyecto están por adquirirse? 
No se recomienda utilizar este tipo de prácticas, pues significa un alto 
riesgo para los proyectos y para la imagen de la empresa como tal.  
En caso de que se deba incurrir en dicha práctica, se le da claridad al 
cliente desde el principio y éste exige como mínimo una carta de 
compromiso. 
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En la empresa pocas veces se ha recurrido a esta práctica, pues desde 
nuestro punto de vista, es algo irresponsable y que se debe evitar. 
 
9. ¿Qué capacitación considera que es necesaria para el personal de su empresa 
que estará en contacto directo con sus clientes, antes, durante y después de 
un proyecto? 
Dependiendo del Rol que desempeñe.  
- Gestión. Desarrollo de habilidades en admnistración de negocios 
y   en gestión de seguimiento. 
- En lo técnico. Conocimiento de la tecnología, del lenguaje de 
programación y de Bases de Datos. 
 
Apoyo en los analistas para hacer la estimación de los proyectos. 
 
10. Desde el punto de vista económico, ¿Cuáles son los aspectos que se deben 
analizar para que desde el inicio se logre precisar un presupuesto con el que el 
cliente debe contar para el proyecto? 
Como punto clave se tiene el Alcance del Proyecto. 
-Cuanto me demoro? 
-Cuantos recursos asigno? 
-Cuanto dinero? 
El cliente debe ser muy claro en lo que necesita. 
 
11. Desde el punto de vista teórico, ¿Cuáles considera usted que son los aspectos 
que llevan a que un proyecto fracase y cuáles conducen al éxito? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
12. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles aspectos ha encontrado que son los 
principales causantes de resultados negativos en los proyectos? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
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13. ¿En qué etapa(s) del proceso de desarrollo de software considera que se logra 
el éxito del contrato y por ende del proyecto? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
14. ¿En su empresa se realizan evaluaciones posteriores a los proyectos con el fin 
de obtener una retroalimentación y aprender de estos para corregir aspectos a 
futuro, o bien seguir haciéndolo del mismo modo en caso de no encontrar 
fallas? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
15. Cuando se encuentra que los aspectos a corregir son internos, ¿Qué medidas 
se toman? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
16. ¿En su empresa se cuenta con algún estándar, metodología o manual que 
sirva de guía para la contratación de proyectos de desarrollo de Software? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
17. En la actualidad y en términos de contratación de proyectos, ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar, y en cuáles considera que su empresa ha 
alcanzado un nivel de madurez? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
18. ¿Qué recomendaciones plantearía desde su experiencia en esta empresa para 
aquellas que apenas comienzan en el negocio de desarrollo de software a la 
medida? 









1. ¿Qué segmento de mercado cubre su empresa como prestadora de servicios 
de desarrollo de software por outsourcing? 
 
Esta empresa solo hace distinción entre Mediana y Grande empresa, 
dejando a un lado las PYMES, a las cuales no considera cliente importantes 
y por ende no atiende. 
De esta manera, la empresa no tiene ningún mercado en específico para 
atender, está preparada para atender cualquier sector. 
 
2. ¿Qué aspectos considera que son los básicos en el momento de establecer un 
contrato de desarrollo de software? 
 
Es muy importante que tenga una muy buena documentación del alcance 
del proyecto, de los Requerimientos, sin importar la metodología que se 
maneje para ello. 
- Conocer cuál va a ser la participación del cliente en el proyecto, desde el 
punto de vista del Recurso Humano, así como las responsabilidades de 
cada uno de los participantes. 
- Claridad en el presupuesto con que cuenta el cliente para el proyecto. 
- Claridad con respecto a la funcionalidad del Software dentro de las 
estrategias del negocio. Si este detalle no está completamente claro, 
puede conducir al fracaso del proyecto.  
- Para esta empresa no es tan relevante conocer del negocio del cliente. 
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2.1 De los anteriores elementos, ¿Cuáles considera que son los más 
relevantes para lograr que el proyecto sea exitoso, desde su punto 
de vista como proveedor? 
Compromiso del cliente, es decir, establecer claramente quiénes son 
y serán los Sponsors del proyecto, así como sus respectivos roles y 
responsabilidades. 
De igual manera es muy importante contar con un alcance muy bien 
definido. 
 
3. ¿Cuándo se considera que un proyecto es viable para el proveedor? 
 
Evaluando la capacidad como proveedor para afrontar el proyecto y cumplir 
con los objetivos del mismo. Para esto se considera el mercado que se 
atiende y se evalúa si el proyecto está dentro de las condiciones de 
rentabilidad adecuadas para la empresa. 
 
4. ¿Se puede clasificar un cliente en un escalafón determinado? 
Sí 
 
4.1 En caso afirmativo, de qué depende dicho escalafón? 
Normalmente los clientes se califican como Cliente Médium y Cliente 
Corporativo. Este escalafón depende básicamente del tamaño de la 
empresa cliente. 
 
4.2 Cuándo un cliente se considera bueno o malo? 
No necesariamente el cliente Médium es menos importante, pues 




No se acostumbra a discriminar entre clientes buenos y malos. Sólo 
existen diferencias entre proyectos, pues algunos se consideran más 
importantes que otros. 
 
5. ¿Es necesario que el cliente maneje algún tipo de estándar ó metodología en 
el desarrollo de Software para establecer relaciones con él? 
No es necesario. 
 
Si el cliente no cuenta con un estándar, se le recomienda el que maneja la 
empresa, si por el contrario, el cliente tiene un estándar ya establecido, se 
evalúa la compatibilidad y se llega a un acuerdo para determinar qué 
estándar se seguirá durante el proyecto. No se tienen problemas en este 
aspecto. 
 
6. ¿Qué se le pide al cliente para que se pueda dar una relación cordial desde el 
punto de vista técnico y de negocios? 
- Que defina claramente el nivel de interlocución en el aspecto técnico y 
en el de negocio, en otras palabras, definir muy bien los Roles del 
proyecto y las responsabilidades. 
- Es necesario que todo el proyecto se de bajo unas condiciones que 
estén muy bien definidas y respaldadas en un documento legal 
(contrato), firmado por las partes. 
- Todo proyecto cuenta con reuniones formales de seguimiento que 
deben ser respetadas y cumplidas en el tiempo. Estas reuniones son 
formales, definidas con antelación y nunca esporádicas, a no ser que se 
trate de alguna situación crítica que así lo amerite. 
- Se deben acordar claramente y desde el inicio los entregables que 
arrojará el proyecto. 
-   
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7. ¿Cuáles son las condiciones que normalmente exige un cliente en términos de 
recursos humanos? 
Normalmente los clientes exigen: 
- Profesionales graduados. 
- Personal calificado y con experiencia suficiente para desempeñar de 
manera adecuada su rol dentro del proyecto. 
- Hojas de Vida de cada una de las personas involucradas en el proyecto. 
- Que se incluya una cláusula en el contrato, la cual servirá de respaldo 
en el momento en que una persona que haya sido asignada al proyecto 
inicialmente, lo abandone. Se exige aquí que la persona ausente sea 
reemplazada por alguien con habilidades iguales o superiores. 
 
8. ¿Considera usted que es recomendable establecer contratos bajo la premisa 
de que parte de los recursos necesarios para el proyecto están por adquirirse? 
No se recomienda, aunque se admite que es una práctica en la que 
inevitablemente se incurre. Esto se puede hacer, pero brindándole la 
claridad suficiente al cliente y obteniendo su consentimiento, sin caer en 
engaños ni ocultar detalles y dando claridad con respecto a los riesgos. Se 
debe pretender por encima de todo una transparencia en el acuerdo. 
 
Si por el contrario, el cliente desconoce estos detalles, es una 
irresponsabilidad absoluta del proveedor. 
 
9. ¿Qué capacitación considera que es necesaria para el personal de su empresa 
que estará en contacto directo con sus clientes, antes, durante y después de 
un proyecto? 
Puntual a cada proyecto. 
- Capacitación en SoftSkills, las cuales son necesarias pero no desde el 
punto de vista técnico e independiente del proyecto. Se busca que los 
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participantes desarrollen habilidades en Negociación y Administración 
de Proyectos.. 
- Capacitación técnica, la cual depende de cada proyecto. 
- Planes permanentes de certificación. Independiente de los proyectos, se 
busca mantener un nivel alto de conocimiento en las principales 
herramientas y lenguajes de programación que habitualmente se 
manejan en la empresa. En este aspecto se realiza una fuerte inversión. 
 
 
10. Desde el punto de vista económico, ¿Cuáles son los aspectos que se deben 
analizar para que desde el inicio se logre precisar un presupuesto con el que el 
cliente debe contar para el proyecto? 
 
- Claridad en el alcance. 
- Previsión por parte del cliente para mirar los posibles cambios y de esta 
manera pueda reservar un presupuesto adicional, el cual servirá para 
cubrir los cambios que se puedan presentar en un futuro. 
 
11. Desde el punto de vista teórico, ¿Cuáles considera usted que son los aspectos 
que llevan a que un proyecto fracase y cuáles conducen al éxito? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
12. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles aspectos ha encontrado que son los 
principales causantes de resultados negativos en los proyectos? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
13. ¿En qué etapa(s) del proceso de desarrollo de software considera que se logra 
el éxito del contrato y por ende del proyecto? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
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14. ¿En su empresa se realizan evaluaciones posteriores a los proyectos con el fin 
de obtener una retroalimentación y aprender de estos para corregir aspectos a 
futuro, o bien seguir haciéndolo del mismo modo en caso de no encontrar 
fallas? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
15. Cuando se encuentra que los aspectos a corregir son internos, ¿Qué medidas 
se toman? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
16. ¿En su empresa se cuenta con algún estándar, metodología o manual que 
sirva de guía para la contratación de proyectos de desarrollo de Software? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
17. En la actualidad y en términos de contratación de proyectos, ¿Qué aspectos 
considera importantes para mejorar, y en cuáles considera que su empresa ha 
alcanzado un nivel de madurez? 
(No se obtuvo respuesta de la empresa) 
 
18. ¿Qué recomendaciones plantearía desde su experiencia en esta empresa para 
aquellas que apenas comienzan en el negocio de desarrollo de software a la 
medida? 
 
En esta empresa se maneja principalmente RUP cómo metodología, con la 
que se han alcanzado muy buenos resultados, uniendo también algunas 
mejores prácticas, al igual que el uso de MSF (Microsoft Framework) y de 
Ágil. 
Se recomienda que mientras el cliente lo permita, en la contratación se 
haga más uso de ofertas mercantiles que de contratos como tal. 
Se recomienda a la industria en general que se de el salto al modelo de 
tiempo y materiales en los contratos, e ir dejando a un lado los contratos 
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Llave en Mano. De esta manera se irá entendiendo que los negocios y la 
industria cambian con el tiempo y que es necesario flexibilizar los contratos. 
 
 
 
 
 
